



**Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ**

**o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi
realizace stavby**

**„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí –
Hustopeče nad Bečvou“**

číslo smlouvy zadavatele stavby: E617-S-1877/2019

číslo smlouvy koordinátora BOZP: 70994234/VALHU/2019

ISPROFIN/ISPROFOND: 5003720054

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zadavatel stavby

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

kteřou zastupuje Ing. Miroslav Bocák, ředitel organizační jednotky Stavební správa východ

Kontaktní zaměstnanci zadavatele stavby:

- a) ve věcech smluvních (mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků):
xxx,
- b) ve věcech technických:
xxx,
- c) správce stavby:
xxx.

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností (adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů):

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „zadavatel stavby“)

1.2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Grimo BOZP s.r.o.

se sídlem Větrná 366, Staré Město, 739 61 Třinec

IČ: 27810003

DIČ: CZ27810003

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41953

kteřého zastupuje Jan Hrycek, jednatel

bankovní spojení:xxx

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních (mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků):

xxx

b) ve věcech technických:

xxx,

Právnícká osoba zabezpečí výkon činnosti koordinátora BOZP fyzickou osobou - zaměstnancem:

koordinátor BOZP: xxx,

zástupce koordinátora BOZP: xxx

xxx

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:

Větrná 366, Staré Město, 739 61 Třinec

(dále jen „koordinátor BOZP“)

Smluvní strany dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO NA VÝKON ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA VÝKON ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI VE FÁZI PŘÍPRAVY A REALIZACE, která nabyla účinnosti dne 30. 5. 2019 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se z důvodu odsouhlasení dodatečných stavebních prací na stavbě „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou“ dohodly v souladu s článkem 4.4 Smlouvy na dodatečných službách, které jsou nezbytné pro poskytnutí původních. Smluvní strany se dohodly na rozsahu, termínu a ceně těchto dodatečných služeb.

2.2 Na základě výzvy zadavatele stavby ze dne 27. 1. 2021 s požadavkem na rozšíření předmětu plnění o dvacet kontrol s ohledem na předpokládané potřeby realizované stavby, podal koordinátor BOZP dne 28. 1. 2021 svou cenovou nabídku na dodatečné služby ve výši 136.000,- Kč. Doba plnění se po dohodě smluvních stran prodlužuje v návaznosti na předpokládanou dobu uvedení stavby do provozu, tj. do 30. 4. 2021.

3. ZMĚNY SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3.1 Článek 4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 4.1 se mění následovně:

Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP cenu za prováděné činnosti ve výši:

Celková cena bez DPH dle Smlouvy **2.170.000,- Kč**

Navýšení dle dodatku č. 2 **136.000,- Kč**

Celková cena bez DPH dle dodatku č. 2 **2.306.000,- Kč**

(slovy: dvěmilionytřistašesttisíc korun českých bez DPH)

Daň z přidané hodnoty bude účtována za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy účinnými ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.

3.2 Článek 5. DOBA PLNĚNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY, bod 5.1 se mění následovně:

- a) *Zahájení plnění smlouvy bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy této smlouvy.*
- b) *Ukončení plnění smlouvy do 30. 4. 2021, kdy je předpokládáno Uvedení předmětné stavby do provozu.*

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 4.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 4.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a koordinátor BOZP obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Třinci dne: 5.2.2021
Za koordinátora BOZP:

V Olomouci dne:18.2.2021
Za zadavatele stavby:

Jan Hrycek
jednatel
Grimo BOZP s.r.o.

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

Harmonogram - Rekonstrukce Dětrichov nad Bečvou



**HROŠÍ
STAVBY
MORAVA**

Oddíl	rok 2020						rok 2021													
	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	
I. Etapa																				
SO 01.1 - Demolice obj. sociálního zařízení																				
PS 01 - Ochrana přetoků stávajících kabelů SSZT a TÚDC																				
II. Etapa																				
SO 02 - Objekt zastávky (nové ON) bez přístřešku																				
SO 03 - Terénní úpravy a zpevnění plochy																				
SO 04 - Přípojka vody																				
SO 05 - Domovní dešťová kanalizace																				
SO 06 - Domovní spalňková kanalizace a žumpa																				
SO 07 - Přípojka NN																				
III. Etapa																				
PS 02 - Technologie TÚDC																				
PS 03 - Informační a rozhlasové zařízení																				
IV. Etapa																				
SO 01.2 - Demolice obj. výpravní budovy																				
SO 02 - Objekt zastávky (nové ON) - Dokončení																				
SO 03 - Terénní úpravy a zpevnění plochy																				
VO - Všeobecný objekt																				

Výluka zabezpečovacího zařízení
 Objekt zastávky demolice
 TÚDC + Rozhlas
 Objekt zastávky - dokončení
 Terénní úpravy a zpevnění plochy

16.4.2021
 10.5.2021
 28.6.2021
 26.5.2021
 23.7.2021

9.5.2021
 27.6.2021
 25.8.2021
 22.8.2021
 24.9.2021

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1370400

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 70d31ead-1c3a-49a5-84e3-00038e78cb8c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.02.2021 14:23:01



c7314384-47e8-4160-8820-278572083dfb