

**DODATEK Č. 4 K PD VODNÍ NÁDRŽE NA LS KLÁŠTEREC**

(VN Drátovna a VN Měděnec I.) ze dne 17.04.2019

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Pavel Rus, ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne 29.12.2020

ve věcech technických jedná: Ing. Michal Rousek, náměstek pro vodní hospodářství a investice

číslo tel.: [REDACTED]

[REDACTED], správce toků

číslo tel.: [REDACTED]

další údaje: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**SINGS projekční ateliér spol. s r.o.**

se sídlem: Škroupova 1059/22, 430 03 Chomutov

IČO: 22800069

DIČ: CZ22800069

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32279

zastoupený: Ing. Jan Straka, jednatel

statutární orgán: Ing. Jan Straka

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: UniCredit Bank CZ a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu: 2108345368/2700

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě „PD vodní nádrže na LS Klášterec“ (dále jen „dodatek“):

## I. Předmět dodatku

Na základě dohody obou smluvních stran se mění termíny odevzdání pro nově stanovená dílčí plnění takto:

- 1.) vydání stavebního povolení pro „VN Měděnec I.“ – termín do 28.02.2021**  
(v případě, že rozsah DPS pro VN Měděnec I. bude mít vliv na DSP a vydané stavební povolení, zavazuje se zpracovatel PD zajistit rozhodnutí změny před dokončením stavby na vlastní náklady) – **cena dílčího plnění 9 000,- Kč bez DPH**
- 2.) odevzdání DPS samostatně pro „VN Měděnec I.“ a „VN Drátovna“ – termín do 30.04.2021** (DPS na akci „VN Drátovna a „VN Měděnec I.“ bude odevzdána do DK nejpozději 15.04.2021 – 1x tištěné paré + 1x v e. podobě pro obě VN) - **cena dílčího plnění 150 000,- Kč bez DPH**
- 3.) odevzdání biologického posudku dle požadavku Krajského úřadu Ústeckého kraje – termín do 31.05.2021 - cena dílčího plnění 15 000,- Kč bez DPH**
- 4.) zajištění stavebního povolení pro „VN Drátovna“ – termín do 31.08.2021**  
(Doplňené biologické posouzení bude podkladem pro vydání výjimky ZCHD rostlin a živočichů, která bude sloužit pro vydání rozhodnutí do zásahu do VKP. Po získání těchto rozhodnutí bude doplněno stavební řízení, které bylo přerušeno na základě žádosti zpracovatele PD. V případě, že rozsah DPS pro „VN Drátovna“ bude mít vliv na DSP, bude doplněna PD ke stavebnímu řízení na vlastní náklady zpracovatele PD).  
- **cena dílčího plnění 123 500,- Kč bez DPH**

## II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Teplicích, dne .....

V Chomutově, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Pavel Rus**  
ředitel OŘ severní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Ing. Jan Straka**  
jednatel  
SINGS projekční ateliér spol. s r.o.