

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-4648/2020/JAN  
č. smlouvy zhotovitele: 2020/0286  
ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901/5213520093

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

## „Krupá, nádražní budova“

### Článek 1 - Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

##### **Kontaktní zaměstnanci:**

- a) ve věcech smluvních: [redacted] (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [redacted]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

##### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:**

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

##### **AFRY CZ s.r.o.**

se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

IČO: 45306605 DIČ: CZ45306605

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073

zastoupená **Ing. Petrem Košanem**, jednatelem

##### **Kontaktní osoby:**

- a) ve věcech smluvních: [redacted]
- b) ve věcech technických: [redacted]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

Bankovní spojení: č. účtu: [redacted]

##### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

(dále jen „zhotovitel“)

## Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele: E618-S-4648/2020/JAN, číslo zhotovitele: 2020/0286 (dále jen „Smlouvy“), uzavřené dne 03.12.2020, je změna jedné kontaktní osoby na straně objednatele, a to úředně oprávněného zeměměřičského inženýra.

Z toho důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.1, Kontaktní zaměstnanci, písm. c), ve znění Dodatku č.1.

Dále smluvní strany shodně konstatují, že dalším důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je, po odevzdání první dílčí etapy ze strany zhotovitele, zjištění, že stavba překročí hranici CIN a bude přeřazena do jmenovitých položek, pro které je třeba dle předpisů vypracovat i záměr projektu, který pro globální položky dle Směrnice MD č. V-2/2012 není potřeba. Průzkumem trhu zpracovaným objednatelem bylo zjištěno, že ekonomicky výhodnější i časově a technicky méně náročné pro objednatele, je zapracovat vypracování záměru projektu do Smlouvy, než-li jít cestou samostatné soutěže.

Z toho důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě článku 2, odst. 2.2; článku 4, odst. 4.2; článku 5, odst. 5.1 a 5.2; článku 6, odst. 6.2, ve znění Dodatku č. 1.

Výše uvedené nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## Článek 2 - Předmět dodatku

1. Na základě ustanovení čl. 11.2 Smlouvy se smluvní strany dohodly, že se ruší čl. 1.1 Smlouvy a nahrazuje se, na základě tohoto Dodatku novým, textem ve znění:

### **1.1. Objednatel:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ70994234  
Zastoupená: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

#### **Kontaktní zaměstnanci:**

- a. ve věcech smluvních: **M** [redacted]  
[redacted]  
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
- b. ve věcech technických: [redacted]  
[redacted]
- c. úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: [redacted]  
[redacted]

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:**

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9  
(dále jen „Objednatel“)

2. Na základě ustanovení čl. 11.2 Smlouvy se smluvní strany dohodly, že se ruší čl. 2.2, 4.2, 5.1, 5.2, 6.2 Smlouvy a nahrazují se, na základě tohoto Dodatku, novým textem ve znění:

**2.2.** Dílem se rozumí zpracování **Záměru projektu a Doprovodné dokumentace** (dále jen ZP), včetně **hodnocení ekonomické efektivity** (dále jen „EH“), **Projektové dokumentace pro společné povolení** (dále jen „DUSP“), včetně **souhrnného rozpočtu** (dále jen „SR“), **Projektové dokumentace pro provádění stavby** (dále jen „PDPS“), **činnosti koordinátora BOZP v přípravě a provádění autorského dozoru** (dále jen „AD“) stavby „Krupá, nádražní budova“ v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou zhotovitele, včetně zajištění komplexního inženýringu pro vydání společného povolení (dále jen „dílo“).

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

#### Harmonogram plnění

<b>Etapa</b>	<b>Termín plnění</b> (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	<b>Popis činností prováděných v dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení dílčí etapy</b>
<b>Zahájení prací</b>	<b>po nabytí účinnosti SOD</b>	-	-
<b>1. dílčí etapa</b>	<b>do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č.1</b>	Předložení Záměru projektu s návrhem variantního řešení dle ZTP k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>2. dílčí etapa</b>	<b>do 5 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č.1</b>	Předložení čistopisu Záměru projektu se zpracovanými připomínkami a doporučenou variantou ke schválení v CK MD, včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>3. dílčí etapa</b>	<b>do 1 měsíce od schválení ZP v CK MD</b>	Předložení návrhu stavby (studie) k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>4. dílčí etapa</b>	<b>do 2 měsíců od schválení ZP v CK MD</b>	Předložení čistopisu Návrhu stavby (studie)	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>5. dílčí etapa</b>	<b>do 2 měsíců od schválení Návrhu stavby</b>	DUSP k připomínkám a hodnocení ekonomické efektivity	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>6. dílčí etapa</b>	<b>do 5 měsíců od schválení Návrhu stavby</b>	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, včetně SR a podání žádosti o společné povolení a hodnocení ekonomické efektivity. Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>7. dílčí etapa</b>	<b>do 8 měsíců od schválení Návrhu stavby</b>	PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>8. dílčí etapa</b>	<b>do 3 měsíců od termínu 6. dílčí etapy (předpoklad)</b>	Společné povolení v právní moci	Předání společného povolení, včetně nabytí právní moci

9. dílčí etapa – ukončení díla	12 měsíců (předpoklad)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
--------------------------------	------------------------	--	---

#### 5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH .....	1 689 600 ,- Kč
Původní celková cena dle SOD.....	1 489 600 ,-Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1.....	200 000 ,-Kč
b) DPH (základní sazba) .....	354 816,- Kč
c) Celková cena díla včetně DPH.....	2 044 416,- Kč

#### 5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství <sup>*)</sup>	Jednotková cena <sup>*)</sup>	Cena celkem <sup>*)</sup>
1	Zajištění mapových podkladů	km	-----	-----	-----
2	Geodetické práce	km	I	████████	████████
3	Doplňující geotechnický průzkum. pro železniční spodek	km	----	-----	-----
4	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	----	-----	-----
5	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	----	-----	-----
6	Zpracování DUSP, PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	█	████████	████████
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	█	████████	████████
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	█	████████	████████
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	█	████████	████████
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	█	████████	████████
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	█	████████	████████
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	█	████████	████████

13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky		I	■	■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■
18	Návrh stavby (studie)	hod.	■	■	■
19	Záměr projektu (ZP)	hod.	■	■	■

**6.2.** V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č.1**, fakturace ceny za záměr projektu (ZP) dle položky č. 19 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu ve výši ■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do **15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č.1**, fakturace ceny za záměr projektu (ZP) dle položky č. 19 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu ve výši ■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do **15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 1 měsíce od schválení ZP v CK MD**, bez fakturace.
- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **4. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců od schválení ZP v CK MD**, fakturace ceny za návrh stavby (studie) dle položky č. 18 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do **15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- e) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **5. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců od schválení Návrhu stavby**, bez fakturace.
- f) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **6. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců od schválení Návrhu stavby**, fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však ■ celkové ceny díla (bez DPH), bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**
- g) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **7. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od schválení Návrhu stavby**, fakturace ceny dle položek č. 9 až č. 11 odst. 5.2. smlouvy, příp. do fakturace ceny dle položek č. 1 až 8 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**
- h) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **8. dílčí etapa plnění - do 3 měsíců od termínu 4. dílčí etapy**, fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- i) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **9. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 12 měsíců od zahájení realizace stavby**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

### **Článek 3 - Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

**Za objednatele:**

V Praze dne

**Za zhotovitele:**

Date: 2021.02.18

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel  
Stavební správa západ  
(podepsáno elektronicky)

.....  
**Ing. Petr Košan**  
jednatel  
AFRY CZ s.r.o.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1370494

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 729d7c6b-e955-4fd6-b8e3-197462ede9da

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 23.02.2021 15:24:02



f057e21b-6967-4066-a2a6-e51766ad1de7