



017774

Dodatek č. 1 (050600/1) k Rámcové smlouvě „Stavební připravenost pro umístění kontejneru pro AdBlue na ČS EuroOil“

Čl. 1. Smluvní strany

**DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ
PODEPSANÉHO
DOKUMENTU
ZPĚT**

Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
spisová značka: B 2341, Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČO: 601 93 531
DIČ: CZ601 93 531
Zastoupen: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. Martin Vojtíšek, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za Objednatele v rámci uzavřené rámcové dohody a dílčích smluv ve věcech:

a/ smluvních (vyjma změn či zániku rámcové dohody a dílčích smluv), technických a realizace díla:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: ELEKTRO-STAV KLIM s.r.o.
se sídlem: Lidická 700/19, Veverí, 602 00 Brno
spisová značka: C 115157 vedená u Krajského soudu v Brně
bankovní spojení: FIO Banka
číslo účtu: 2701762867/2100
IČO: 08733180
DIČ: CZ08733180
Zastoupen: [redacted]

Osoby oprávněné jednat za Zhotovitele v rámci uzavřené rámcové dohody a dílčích smluv ve věcech:

a/ smluvních: Lukáš Klim
b/ technických a realizace díla:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Čl. 2. Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 1. 4. 2020 Rámcovou smlouvu o dílu ev. č. 00600 s názvem „Stavební připravenost pro umístění kontejneru pro AdBlue na ČS EuroOil“ (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy a souvisejících dílčích smluv je závazek Zhotovitele řádně a včas a ve stanoveném rozsahu zajistit stavební připravenost pro kontejnery AdBlue, zejména stavební a elektromontážní práce, (dále také jen „dílo“).

Čl. 3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku je změna rozsahu díla a na něj navazující změny Ceny díla, tak jak je ujednáno níže.
- 3.2. S ohledem na skutečnost, že se v průběhu díla, zajištění stavební připravenosti pro kontejnery AdBlue vyskytly okolnosti, které zapříčinily změnu jeho rozsahu spočívající ve vzniku dalších nákladů, Víceprací (dodávka samostatného vedení el. energie s jištěním pro topný kabel, jeho zapojení pro kontejner AdBlue a dodávka ochranného rámu pro kontejner AdBlue), dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1, evid. č. 050600/1 (dále jen dodatek).
- 3.3. Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem Smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl. 2, odst. 2.7 smlouvy se stávají i náklady na dodávku samostatného vedení el. energie s jištěním pro topný kabel, jeho zapojení pro kontejner AdBlue a dodávku ochranného rámu pro kontejner AdBlue.
- 3.4. Smluvní strany se dohodli na dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 050600/1 (dále jen „dodatek“) s tím, že tento dodatek č. 1 mění a doplňuje dále přílohu č. 1 smlouvy ev. č. 050600 – Cenová nabídka, a to **o položky uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku, tj. dodávka kabelu pro vyhřívání AdBlue (vč. montáže) a dodávka rámu pro kontejner AdBlue (vč. montáže).**

Čl. 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 4.2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.
- 4.4. Nedílnou součástí dodatku je jeho příloha č. 1 Cenová nabídka


V Praze dne: - 9 -02- 2021

V Hostěradicích dne:

Objednatel:

Zhotovitel:


.....
ČEPRO, a
Ing. Martin
člen představenstva


ELEKTRO-STAV KLIM s.r.o.

Příloha č. 1

Cenová nabídka

Položkový rozpočet

Zakázka: **Přidání kabelu na vyhřívání AdBlue**

Zhotovitel: **ELEKTRO-STAV KLIM s.r.o.**
Lidická 700/19
60200 Brno-Veveří

IČO: **08733180**
DIČ: **CZ08733180**

Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČO: **60193531**
DIČ: **CZ60193531**

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	0,00
PSV	0,00
MON	6 016,63
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	6 016,63 CZK
Základní DPH	21 %	1 263,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,37 CZK

Cena celkem: 7 280,00 CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

V _____

dne 24.1.2021 _____

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
M21	Elektromontáže	MON	6 016,63	0,01378
Celkem:			6 016,63	0,01378

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M21	Elektromontáže				6 016,63
1	210 81-0005.RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	80,00000	70,71	5 656,80
2	210 11-0561.R00 Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A	kus	1,00000	178,11	178,11
3	358-22001013R Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1	kus	1,00000	181,72	181,72

Položkový rozpočet

Zakázka: **Zábrana pro AdBlue**

Zhotovitel: **ELEKTRO-STAV KLIM s.r.o.**
Lidická 700/19
60200 Brno-Veverí

IČO: **08733180**
DIČ: **CZ08733180**

Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
Dělnická 213/12
17000 Praha-Holešovice

IČO: **60193531**
DIČ: **CZ60193531**

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	0,00
PSV	7 800,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	2 340,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	10 140,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 129,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 12 269,00 CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

V _____

dne 24.1.2021 _____

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
767	Konstrukce zámečnické	PSV	7 800,00	0,00111
VN	Vedlejší náklady	VN	2 340,00	0,00000
Celkem:			10 140,00	0,00111

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					7 800,00
1	767 99-54.R00 Výroba kov. atypických konstr. do 50 kg, zábrana + nátěr	ks	1,00000	6 320,00	6 320,00
2	767 99-00.RA0 Montáž zábrany	ks	1,00000	1 480,00	1 480,00
Díl: VN Vedlejší náklady					2 340,00
3	004 11-10.R Doprava zaměstnanců	km	260,00000	9,00	2 340,00

