

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E633-S-4236/2020
ČÍSL0 ZHOTOVITELE OU21011**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ, 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc, organizační jednotky Správy železnic, státní organizace

Bankovní spojení:

Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Zhotovitel: CZ LOKO, a.s.

Se sídlem: Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová

IČ: 616 72 131

DIČ: CZ61672131

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 2584,

Zastoupená: Bc. Josefem Gulyásem, místopředsedou představenstva
Ing. Janem Kutálkem, členem představenstva

Bankovní spojení:

Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

CZ LOKO, a.s., Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová

I.

Dne 9. 11. 2021 uzavřel objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. objednatele E633-S-4236/2020, č. zhotovitele OU21011 (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení revizní opravy REV na MUV 74.1 - 008.

Tímto Dodatkem ke smlouvě se mění čl. 4.1 Doba plnění následovně:

4.1 Doba plnění: do 30. 4. 2021

Důvodem prodloužení doby plnění pro dokončení díla je, že v průběhu ledna 2021 došlo ke zjištění nepředpokládaného poškození specifických dílů na hydraulickém systému vozidla (rozvaděč hydrauliky, hydraulický motor). Potřebný specifický materiál bylo nutno objednat u výhradního dodavatele ze zahraničí, jehož dodací lhůta je 2 měsíce. Až po dodání těchto dílů je možno vozidlo kompletně smontovat, oživit a následně provést veškeré potřebné zkušební jízdy včetně bezpečnostního ověření.

Tímto dodatkem ke smlouvě se cena díla nemění.

II.

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy (dodatků) nebo příloh této smlouvy (dodatků), které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

za objednatele

Správa železnic, státní organizace

Ing.
Ladislav
Kašpar

Digitálně podepsal
Ing. Ladislav
Kašpar
Datum: 2021.02.12
13:32:28 +01'00'

.....

Ing. Ladislav Kašpar
Ředitel
Oblastního ředitelství Olomouc

za zhotovitele

CZ LOKO, a.s.

Josef
Gulyás

Digitálně podepsal
Josef Gulyás
Datum: 2021.02.22
11:52:07 +01'00'

.....

Bc. Josef Gulyás
Místopředseda představenstva

Jan
Kutálek

Digitálně podepsal
Jan Kutálek
Datum: 2021.02.23
13:58:47 +01'00'

.....

Ing. Jan Kutálek
Člen představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1370747

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f79c01d4-01cb-4d90-9180-9d8c5dbaca48

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.02.2021 06:13:00



db502105-f800-4c71-89ef-c66632ab2847