

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0004/P0801/20/RS (objednatele)

č. 2020/01/jopo (zhotovitele)

na provedení Stavebních prací

„ČS a VDJ Kopanina - sanace AK č. 6“

- (1) **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**, IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové
představenstva společně
(dále jen „**Objednatel**“),

a

- (2) **JOPO CONSTRUCTIONS a.s.**, IČ: 25454501, DIČ: CZ25454501
se sídlem Revoluční 1082, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17543
zastoupena:
(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, které nebyly součástí dokumentace, vznikly na základě požadavků provozovatele a jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.1., který zní:

„2.1.1 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

- a. Aplikace inhibitoru koroze v plném rozsahu výměry stěn, z důvodu dlouhodobé ochrany výztuže.
- b. Reprofilace stěn sanační maltou bude provedena ve zvýšené tloušťce, aby bylo dosaženo požadovaného krytí výztuže.

- c. U stávajících patek sloupů v AK č. 5 bylo nutné odbourat stávající spádové mazaniny z důvodu značné degradace stávajících betonů včetně nutných odvozů suti a sanace ploch patek.
- d. U obetonovávaných sloupů bylo nutné doplnit chybějící výztuž.
- e. Po zjištění skutečného stavu spádových betonů soklu u středové stěny AK č. 5 bylo zjištěno, že jsou značně degradované a bylo rozhodnuto o jejich odstranění a provedení kompletní sanace.
- f. Při provádění řezů pro prostupy v AK č. 5 bylo zjištěno, že jsou zde značné kaverny ve stávajícím betonu a řezy bylo nutné opakovat, aby bylo dosaženo požadovaného tvaru prostupu.

2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

„5.1.1. Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 činí bez DPH **11.699.180,41 Kč**“

Soupis dodatečných stavebních prací viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí	
Původní cena za dílo bez DPH	92.896.731,06 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	11.699.180,41 Kč
Celková cena bez DPH	104.595.911,47 Kč
DPH 21%	

Cena dle SoD			
92 896 731,06 Kč		92 896 731,06 Kč	
Cena dle dod.č. 1			
11.699.180,41 Kč	vícepráce	11.699.180,41 Kč	
Celkem			
104.595.911,47 Kč		104.595.911,47 Kč	

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

č. 1 – Soupis dodatečných stavebních prací – vícepráce

Za Objednatele,
v Praze, dne

Za Zhotovitele,
v Praze, dne
