



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10882/2014/OIMH na zhotovení a projednání  
projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru**

Smluvní strany

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**  
Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava  
Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke  
kontrolě provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k  
ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě  
Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic  
Ing. Marcelou Mlčúchovou, referentem oddělení investic, odboru investic a  
místního hospodářství – odborným dohledem objednatele


---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 



---

dále jen objednatel

**a**

**HaskoningDHV Czech Republic, s.r.o.**  
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8  
zastoupený 

---

IČ: 45797170  
DIČ: CZ45797170  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu:   
KS:  
VS:  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Obchodního soudu v Praze, oddíl C,  
vložka 11622

---

dále jen zhotovitel

## čl. I.

### Úvodní ustanovení

Dne 10. 11. 2014 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.10882/2014/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby „Rekonstrukce ul. Živičná – I. etapa“ a k poskytnutí dalších výkonů a služeb, které souvisejí s projednáním a prováděním této projektové dokumentace, tj. včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru. (dále jen „smlouva o dílo“)

## čl. II.

### Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou změny smlouvy způsobené nutností sloučení a zkoordinování akcí „Rekonstrukce chodníku ul. Živičná“ a „Rekonstrukce ul. Živičná – I. etapa“.  
Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:
- 2.2 V Čl. I. Základní ustanovení se odst. 1 nově rozčleňuje na body a) a b), stávající text odst. 1 se nově označuje písm. a) a za tento text se vkládá celý bod b) v tomto znění:  
„b) Dne 5. 8. 2013 bylo objednávkou č. 0461/2013/OIaMH zadáno zpracování projektové dokumentace k akci „Rekonstrukce chodníků ul. Živičná“ firmě HaskoningDHV Czech Republic, s.r.o. Zakázka byla ukončena dne 22. 1. 2014 podáním žádosti o stavební povolení. Vzhledem k tomu, že k získání stavebního povolení je nutná změna koncepce odvodnění komunikace Živičná, která zasahuje do navazující akce „Rekonstrukce ul. Živičná – I. etapa“, je potřeba pro vydání stavebního povolení tyto dvě akce sloučit a zkoordinovat.“
- 2.3 V Čl. II Předmět plnění, odst. 1 smlouvy o dílo se za stávající text na konci přidává věta v tomto znění:  
„S ohledem na provázanost akcí „Rekonstrukce chodníku ul. Živičná“ a „Rekonstrukce ul. Živičná – I. etapa“ dojde k propojení obou akcí ve stupni DSP pro získání společného stavebního povolení.“
- 2.4 Čl. IV Doba plnění, odst. 2 smlouvy o dílo se mění takto:  
„Projektová dokumentace pro územní řízení v požadovaném rozsahu bude objednateli předána do 28. 2. 2015.“
- 2.5 Čl. V Cena zakázky, odst. 1 smlouvy o dílo se v důsledku propojení dvou projektových dokumentací pro získání společného stavebního povolení v podrobnostech pro provádění stavby zvyšuje v části C I o 15 000,- Kč bez DPH. Původní tabulka s cenami se ruší a nahrazuje se takto:

|  | Cena bez DPH<br>v Kč | DPH                 | Cena vč. DPH v<br>Kč  |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Projektová dokumentace pro územní řízení včetně inženýrské činnosti a vyřízení pravomocného územního rozhodnutí  | 77 000,-             | 16 170,-            | 93 170,-              |
| Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby včetně inženýrské činnosti a vyřízení pravomocných stavebních povolení | 90 000,-<br>15 000,- | 18 900,-<br>3 150,- | 108 900,-<br>18 150,- |
| <b>CENA C I</b>  | <b>182 000,-</b>     | <b>38 220,-</b>     | <b>220 220,-</b>      |

|                | Cena bez DPH<br>v Kč | DPH            | Cena vč. DPH v<br>Kč |
|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Autorský dozor | 15 000,-             | 3 150,-        | 18 150,-             |
| <b>CENA C2</b> | <b>15 000,-</b>      | <b>3 150,-</b> | <b>18 150,-</b>      |

|                            | Cena bez DPH<br>v Kč | DPH             | Cena vč. DPH<br>v Kč |
|----------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>CENA CELKEM (C1+C2)</b> | <b>197 000,-</b>     | <b>41 370,-</b> | <b>238 370,-</b>     |

### čl. III.

#### Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 10882/2014/OIMH je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10882/2014/OIMH.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovouto skutečností nedotčeném rozsahu.
- 3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10882/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2015-04, Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 0242/RMOB1418/5/15 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 27. 1. 2015 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 2.2.2015  
Místo: Ostrava

Za zhotovitele

Datum: 2.2.2015  
Místo: Ostrava

