

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10882/2014/OIMH na zhotovení a projednání  
projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru**

Smluvní strany

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Jirí Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke  
kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k  
ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě  
Ing. Jirí Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Dagmar Žížkovou, vedoucí oddělení investic  
Ing. Marcelou Mlčúchovou, referentem oddělení investic, odboru investic a  
místního hospodářství – odborným dohledem objednatele

IČ: 00845451  
DIČ: CZ.00845451 (plátec DPH)  
Penežní ústav: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

dále jen objednatel

a

**HaskoningDHV Czech Republic, s.r.o.**

Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

zastoupený: [redacted]

IČ: 45797170  
DIČ: CZ45797170

Penežní ústav: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

KS:

VS:

Zapsán:

v obchodním rejstříku vedeném u Obchodního soudu v Praze, oddíl C,  
vložka 11622

dále jen zhotovitel

## čl. I.

### Úvodní ustanovení

Dne 10. 11. 2014 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.10882/2014/OIMH a dne 2. 2. 2015 Dodatek č. 1 na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby „**Rekonstrukce ul. Živičná – I. etapa**“ a k poskytnutí dalších výkonů a služeb, které souvisejí s projednáním a prováděním této projektové dokumentace, tj. včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru. (dále jen „smlouva o dílo“)

## čl. II.

### Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je změna doby plnění způsobená technickými problémy při sloučení a zkoordinování akcí „Rekonstrukce chodníku ul. Živičná“ a „Rekonstrukce ul. Živičná – I. etapa“.  
Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 2, jímž se smlouva o dílo mění následovně:
- 2.2 Čl. IV Doba plnění, odst. 2 smlouvy o dílo se mění takto:  
„Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby bude v požadovaném rozsahu **předána objednateli do 15. 9. 2015.**“

## čl. III.

### Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 10882/2014/OIMH je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10882/2014/OIMH.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovouto skutečností nedotčeném rozsahu.
- 3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10882/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2015-04, Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 0242/RMOB1418/5/15 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 27. 1. 2015 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 17. 6. 2015

Místo: Ostrava

Za zhotovitele

Datum: 22-06-2015

Místo: Ostrava