

# Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 210-Ta-29/2020

(Vyhodnocení PŠ 08/2020 v povodí LP Bojišťského potoka) ze dne 16. 8. 2019

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupený:

Ing. Karlem Fišerem, ředitelem Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě pověření dle Základní směrnice 2/2021 Podpisový řád.

ve věcech technických jedná:

██████████, specialista vod. hospodářství, číslo tel.: ██████████

██████████, správce toků, tel.: ██████████

██████████ technik vodního hospodářství, tel.č. ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

obchodní jméno: **MARESA s.r.o.**,

sídlo: Býšť 260, 533 22 Býšť

IČO: 27558681

DIČ: CZ27558681

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 25967

jednatel: ██████████

číslo telefonu: ██████████

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 434053990237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

## I.

### Účel Dodatku č. 2 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.2 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. a III. týkající se změny termínu plnění na základě odsouhlasené žádosti zhotovitele. Prodloužení termínu odevzdání prací bylo umožněno z důvodu epidemiologické situace v České republice, kdy nebylo umožněno společné projednání a následně zajištění vyjádření dotčených orgánů a správce povodí.

## II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

*Odstavec č.1 se změní:*

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 5. 10. 2020

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

- a) Technická pomoc při zajištění zabezpečovacích prací,  
Termín dokončení dílčího plnění a): **15. 10. 2020**
- b) Zpracování vyhodnocení proběhlé povodně 8/2020 a navržení opatření se stanovením priorit a kalkulací nákladů,  
Termín dokončení dílčího plnění b) **31. 12. 2020**
- c) Projednání s vlastníky dotčených nemovitostí a dalších dotčených subjektů (zejména orgánu ochrany přírody, samosprávy a státní správy), stanovisko správce povodí, stanovisko obce a zapracování vyjádření do PD.  
Termín dokončení dílčího plnění c) **30. 4. 2021**

*Odstavec č.1 se změní:*

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 139 000,- Kč bez DPH, slovy sto třicet devět tisíc korun českých bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

- a) **12 000,- Kč bez DPH**
- b) **117 000,- Kč bez DPH**
- c) **10 000,- Kč bez DPH**

## III. Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

- 1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
- 2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

**Objednatel:**

V Hradci Králové d

.....  
Ing. Karel Fišer  
ředitel Oblastního ředitelství východní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

**Zhotovitel:**

V Býšti dne:

.....  
MARESA s.r.o.

**MARESA s.r.o.**

autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb  
Býšť 260, 533 22 Býšť

Lesy České republiky, s.p.,  
Oblastní ředitelství východní Čechy  
Přemyslova 1106/19  
Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

VYŘIZUJE

DATUM

BÝŠŤ

12.2.2021

**Věc: Žádost o změnu termínu odevzdání a dílčího plnění projektové dokumentace „Vyhodnocení PŠ 08/2020 v povodí LP Bojišťského potoka „**

MARESA s.r.o. - autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb, jako zpracovatel projektové dokumentace „Vyhodnocení PŠ 08/2020 v povodí LP Bojišťského potoka „, se na Vás obrací se žádostí o změnu termínu odevzdání projektové dokumentace s vazbou na dílčí plnění díla – c) *projednání s vlastníky dotčených nemovitostí a dalších subjektů (zejména orgánu ochrany přírody, samosprávy a státní správy), stanovisko správce povodí, stanovisko obce a zpracování vyjádření do PD.*

**Zdůvodnění:**

- vlivem omezení související s epidemiologickou situací v ČR- šíření viru COVID 19- , královehradecký kraj, okres Trutnov

**Návrh:**

*c) projednání s vlastníky dotčených nemovitostí a dalších subjektů (zejména orgánu ochrany přírody, samosprávy a státní správy), stanovisko správce povodí, stanovisko obce a zpracování vyjádření do PD.*

**Termín dokončení dílčího plnění c) 30. 4. 2021**

S úctou