

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-389/1073/OST/20/2020

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na

„Silnice II/333 Libišany, PD“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel :

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98

533 53 Pardubice

IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031

Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Právní forma: příspěvková organizace

Bankovní spojení: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace, [REDACTED]

jmenovaný zástupce statutárního orgánu, [REDACTED] L.M.

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031/ neplátce DPH

a

Ing. Petr Novotný, Ph.D.

IČ: 15014886, DIČ: CZ6408200304

se sídlem: nábr. Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice

zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Pardubice

ze dne 27. 2. 1992

Bankovní spojení : [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Zastoupená : Ing. Petrem Novotným, Ph.D, MBA - majitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy: Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických: Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA

tel. [REDACTED] email: [REDACTED]

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.11.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-389/1073/OST/20/2020 na zhotovení díla „Silnice II/333 Libišany, PD“(dále jen „Smlouva“).

Odůvodnění: v souvislosti s pandemií Covid-19 ve vazbě na termíny předání PD.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Doba plnění mění takto:

1. Předpokládaný termín dokončení plnění předmětu smlouvy je dohodnut následovně:

DUSP do 31.10.2021

DPS do 31.12.2021.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Pardubicích dne 22.2.2021

V Pardubicích dne 22.2.2021

ZHOTOVITEL

OBJEDNATEL

Ing. Petr Novotný, Ph.D.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Podpis: 

Jméno: Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA

Podpis: 

Jméno: Ing. Němec Miroslav, ředitel



Správa a údržba silnic PK

[REDACTED]
Doubravice 98
533 53 Pardubice

V Pardubicích 22. února 2021

Žádost o prodloužení termínů akcí

Vážený pane inženýre,

v souvislosti s pandemií Covid-19 ve vazbě na termíny předání projektových dokumentací, Vás tímto žádáme o prodloužení termínů odevzdání projektových dokumentací níže uvedených akcí takto:

1. Orel, zklidnění dopravy na úseku silnice II/358, PD

Původní termín odevzdání SPS 31. 3. 2021, dle Dodatku č. 2 k SOD č. SMLO-24/1073/OST/20/2020 ze dne 16. 9. 2020, změnit na 31. 5. 2021.

Původní termín odevzdání PDPS 31. 7. 2021, dle Dodatku č. 2 k SOD č. SMLO-24/1073/OST/20/2020 ze dne 16. 9. 2020, změnit na 30. 9. 2021.

2. Silnice II/333 Libišany

Původní termín odevzdání DUSP 30. 4. 2021, dle SOD č. SMLO-389/1073/OST/20/2020 ze dne 10. 11. 2020, změnit na 31. 10. 2021.

Původní termín odevzdání DPS 30. 6. 2021, dle SOD č. SMLO-389/1073/OST/20/2020 ze dne 10. 11. 2020, změnit na 31. 12. 2021.

Děkuji.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA

[REDACTED]

[REDACTED]