

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav územní památková správa na Sychrově

Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710

(dále jen **objednatel**)

a

Loučka Pardubice s.r.o.

IČ:

45537453

DIČ:

CZ45537453

zapsaný v OR vedeném:

Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka č.1706

se sídlem:

Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice

místo podnikání:

Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice

bankovní spojení:

MONETA Money bank a.s.

číslo účtu:

17103524/0600

zastoupený:

Ing. Loučka Radek – jednatel společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO evid.č. 4016H1200011

Dodatek je uzavřen v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.**Úvodní ustanovení**

- 1.1 Dne 18.11.2020 uzavřel Národní památkový ústav zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem se společností Loučka Pardubice s.r.o., zastoupenou Ing. Radkem Loučkou, jednatelem společnosti, smlouvu o dílo evid. č. 4016H1200011 (dále jen „smlouva“), jejíž podkladem byla nabídka, kterou zhotovitel podal prostřednictvím Národního elektronického nástroje do řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu – uzavřená výzva na zhotovitele stavby „**NPÚ – SZ Litomyšl – oprava zázemí pro zaměstnance v 1.NP objektu**“. Předmětem této smlouvy je zhotovení a předání díla rozsahu specifikovaném čl. II. odst. 2. této smlouvy.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Článek II.

Předmět dodatku č. 2

2.1 Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. 4016H1200011 je

a. Úprava termínu dokončení díla

Smluvní strany sjednaly, že

Čl. III odst. 2 smlouvy se mění a nově zní takto:

„2. Dokončení a předání Díla: **nejpozději do 15. 3. 2021.**“

Odůvodnění

Dodržení harmonogramu prací daného zpracovanou projektovou dokumentací není s ohledem na nepředvídatelné okolnosti reálné. Příčina prodloužení termínu realizace díla:


Vzhledem k opatřením Vlády ČR přijatým v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 a s odkazem na §2894 a následující (zejména §2913, odstavec 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, se mění termín dokončení díla. K prodloužení termínu realizace dochází nikoli z důvodu na straně zhotovitele či objednatele, nýbrž z důvodů zcela objektivních, které nastaly nezávisle na vůli smluvních stran a které nemohly smluvní strany nikterak ovlivnit

Článek V.

Závěrečná ustanovení


- 4.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě evid. č. 4016H1200011 je vyhotoven v jazyce českém, v třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. 4016H1200011 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
- 4.4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo evid. č. 4016H1200011 nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.
- 4.6. Informace o ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Na Sychrově dne 17.2.2021



PhDr. Miloš Kadlec
ředitel NPÚ ÚPS na Sychrově
za objednatele

V *Sychrově* dne 23.2.2021



Ing. Radek Loučka
jednatel společnosti
za zhotovitele

