

E - KAOLŠTEJDU

DODATEK Č. 7

ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2003H1160104/2016 (dále jen „Smlouva“),
uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Smluvní strany

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem NPÚ, ÚPS v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3,

(dále jen „příkazce“ či „NPÚ“)

a

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r. o.

se sídlem: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2

IČO: 45308616

DIČ: CZ45308616

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 7 (dále jen „Dodatek“) s ohledem na nutnost prodloužit Zhotoviteli termín provedení prací sjednaných na základě dodatku č. 6 ke Smlouvě ze dne 22.1.2021 (dále jen „Dodatek č. 6“). Důvodem pro tuto změnu je potřeba Objednatele prioritně provést dodatečné projektové práce na jiném objektu stavby vzhledem k prioritám a organizaci výstavby.



I.

Na základě článku 14. 3. Smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2003H1160104/2016, uzavřené dne 5.9.2016, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 ke Smlouvě, se Smluvní strany dohodly na tomto Dodatku.

II.


1. Smluvní strany společně uvádí, že na základě Dodatku č. 6 se Zhotovitel zavázal zajistit pro Objednatele práce v Dodatku č. 6 blíže specifikované, přičemž v ustanovení článku III. odst. 4 Dodatku č. 6 bylo sjednáno, že Zhotovitel je povinen práce na základě Dodatku č. 6 dokončit a Objednateli předat nejpozději do šesti (6) týdnů ode dne účinnosti Dodatku č. 6.
2. Z důvodů na straně Objednatele je potřeba prioritně provést dodatečné projektové práce na jiném objektu stavby, v důsledku čehož není Zhotovitel schopen práce dle Dodatku č. 6 ve sjednaném termínu dokončit a Objednateli předat a Objednatel má proto zájem termín pro dokončení prací dle Dodatku č. 6 Zhotoviteli prodloužit.
3. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že na základě tohoto Dodatku se termín pro dokončení prací dle Dodatku č. 6 mění tak, že práce sjednané v Dodatku č. 6 je Zhotovitel povinen dokončit a Objednateli řádně předat nejpozději do 6 týdnů ode dne výzvy Objednatele.

III.

1. Tento Dodatek byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní, a že vzájemné plnění dle tohoto Dodatku není v hrubém nepoměru. Tento Dodatek je pro obě Smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále platná a účinná.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany Národního památkového ústavu uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.



V Praze dne

20.2.2021

