

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana

jednající PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004- 60039011/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

LOUČKA Pardubice s.r.o.

IČ: 45537453

DIČ: CZ45537453

zapsaný v OR vedeném: Krajským soudem Hradec Králové, odd.C, vložka 1706

se sídlem: Legionářská 573, 533 51 Pardubice

místo podnikání: Legionářská 573, 533 51 Pardubice

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.

číslo účtu: 17103524/0600

zastoupený: Ing. Radek Loučka, jednatel

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Dodatek č. 2 ke smlouvě s evidenčním číslem 4003H1200022

Článek I.

Úvodní ustanovení

Předmětem této smlouvy o dílo je úprava podmínek, za kterých zhotovitel provede pro objednatele následující dílo: NPÚ,SH Grabštejn, přístřešek pro zahradní techniku.

Článek II.

Předmět dodatku č. 2

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.2 ke smlouvě s číslem evidenčním 4003H1200022 ze dne 24. 9. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.10.2020 ke změnám:

2.1. Čl. II Předmět smlouvy – určení díla:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, který vyplývá ze změnového listu ZL č. 1, kterým se mění předmět plnění, tak jak je dále v Dodatku č. 2 popsáno. Smlouva ze dne 24.9.2020 a Dodatek č. 1 ze dne 26.10. 2020 se doplňuje v čl. II. Účel a předmět smlouvy, o nový odstavec č. 2 v tomto znění:

Předmět smlouvy se mění o rozsah prací a souvisejících činností a dodávek, které jsou specifikovány ve změnovém listu ZL č. 1, který smluvní strany akceptují bez připomínek a považují je nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla, a který je přílohou tohoto dodatku.

Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo

č.4003H1200022 a Dodatkem ke smlouvě č. 1, týkající se výstavby zahradního přístřešku, je zapříčiněna potřebou provedení změn stavby vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací. Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto změn je uvedeno ve změnovém listu ZL č. 1.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. VI. Cena díla, odst. 1., který nově zní takto:

Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění se sjednává jako cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která kryje veškeré náklady, poplatky a výdaje Zhotovitele díla nutné k řádnému splnění díla, a je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na částku:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	888 263,08 Kč
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 2 navýšen bez DPH (vícepráce)	189 151,00 Kč
Cena části díla dle Dodatku č. 2 bez DPH (bilance)	189 151,00Kč
Celková cena díla vč. Dodatku č. 2 bez DPH	1 077 414,08Kč
DPH 21%	226 256,96Kč
Celková cena díla vč. DPH	1 303 670,04Kč

V případě, že se během provádění díla zjistí, že existují další práce a dodávky nezbytné pro řádné provedení díla, které nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu, musí být při takové změně díla postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla a splnění.

2. 3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III - Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ve znění smlouvy ze dne 24.9.2020 a Dodatku č.1 ze dne 26.10.2020 na provedení díla v následujících termínech:

- a. zahájení činnosti zhotovitele po nabytí účinnosti této smlouvy, tj. uveřejnění v registru smluv a protokolárním předání staveniště zhotoviteli včetně předání podkladů pro provedení díla
- b. řádné dokončení a předání díla: nejpozději **do 15. 5. 2021**

Je nahrazen formulací:

Řádné dokončení a předání celého díla: nejpozději do 31. 7. 2021

Důvodem této změny je nepředpokládané zhoršení klimatických podmínek, které neumožnily pokračovat v realizaci stavby.

Článek III.

Závěrečná ujednání

- 3.1. Smlouva o dílo ze dne 24.9. 2020 je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
- 3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 2 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
- 3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 2 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 15.2.2021

V Pardubicích dne 13.2.2021


PhDr. Miloš Kadlec

ředitel ÚPS na Sychrově

za objednatele


Ing. Radek Loučka

jednatel

za zhotovitele

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SH Grabštejn, přístřešek pro zahradní techniku			
reg.č.projektu:		číslo ZL:	1
smlouva:	NPÚ-440/65316/2020,		
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	LOUČKA Pardubice s.r.o., IČO: 45537453		
název ZL:	Odvodnění a odvětrání střechy a ovládání a zajištění vrat		
dotčené st. objekty:	přístřešek		

předmět změny:

Odvětrání a odvodnění střešní konstrukce, zajištění

zdůvodnění nezbytnosti změny:

V průběhu realizace stavebních prací na přístřešku pro zahradní techniku bylo zjištěno, že klimatické podmínky v místě stavby vyžadují provést v rámci střešní konstrukce také systém odvodnění a odvětrání. Dále bylo zjištěno, že přístupová vrata bude nutné, pro svoji váhu, doplnit lepším ovládáním a zajištěním.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Není relevantní.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle § 222 odst. 4), samostatné zadání by bylo vzhledem k faktu, že se jedná o jednu pracovní operaci v rámci výstavby přístřešku.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 4. Předpokládá se, že změna generuje vícepráce.

Nemá vliv.

vyjádření objednatele:

Objednatel tuto změnu navrhuje a její realizaci doporučuje - v budoucích obdobích by bez navrhovaných úprav mohlo docházet k degradaci budovy..

vyjádření orgánů památkové péče:**další vyjádření:****přílohy:**

Název přílohy
1 rozpočet

Ing. Radek Loučka


Datum: 13. 2. 2021

za objednatele:

Ing. Marie Jalová

Datum:

Datum: 13. 2. 2021



Small, illegible text fragment in the bottom-left corner, possibly a page number or footer.

Small, illegible text fragment in the bottom-right corner, possibly a page number or footer.