

## ZMĚNOVÝ LIST - Titulní stránka

<b>Stavba</b>	<b>Rekonstrukce depozitáře SVK PK - realizace</b> (název dle Smlouvy o dílo)		
<b>Smlouva</b> <b>Objednatel</b> <b>Zhotovitel</b> <b>Místo</b>	<b>SVK PK</b> <b>BERGER BOHEMIA a.s.</b> <b>Plzeň - Bory, Budova č. 16</b>		<b>číslo ZL:</b>  <b>ZL 24</b>
	<b>Číslo revize ZL</b>	1	<b>Datum revize ZL</b>
<b>Číslo revize ZL</b>			04.02.2021
<b>Stručný název ZL:</b>	<b>Provizorní připojení objektu č. 16 a 17 II</b>		
<b>Předmět změny:</b>	Aktualizace změnového listu č. 17.		
<b>Odůvodnění změny:</b>	Odpočet položek ze změnového listu č. 17, které nebudou realizovány v rámci stavby.		
<b>Změna závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:</b>	odst. 4 - De minimis - Stavební práce - Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 1. 10 % původní hodnoty závazku nebo 2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí		
<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>	Jedná se o aktualizaci změnového listu č. 17.		
<b>Vliv na cenu díla:</b>	ano	<b>rozpočet:</b>	v příloze ZL
		<b>cena:</b>	-8 960,00 Kč bez DPH
<b>Odpočty</b>		<b>cena:</b>	<b>-8 960,00</b> Kč bez DPH
<b>Přípočty</b>		<b>cena:</b>	<b>0,00</b> Kč bez DPH
<b>Rozdíl - Přípočet</b>		<b>cena:</b>	<b>-8 960,00</b> Kč bez DPH
<b>Hodnota změny</b>		<b>cena:</b>	<b>8 960,00</b> Kč bez DPH
<b>Vliv na termín dokončení :</b>	Ne	<b>Vliv na postupné termíny dle HMG</b>	Ne
<b>Jiné vlivy (např. vliv na změnu projektové dokumentace atd.):</b>	Ne		
<b>Přílohy :</b>	Položkový rozpočet změn		
<b>Za zhotovitele předložil:</b>	<b>Firma:</b>	BERGER BOHEMIA a.s.	
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b>		Ing. Václav Pícka / vedoucí projektu	<b>Datum</b> 04.02.2021
<b>Stanovisko projektanta :</b>	<b>Firma:</b>	AS Projekt	
	Souhlasím		
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b>		Ing. arch. Daniel Němeček / Jednatel	<b>Datum</b> 9.2.2021
<b>Vyjádření TDS :</b>	<b>Firma:</b>	D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
	Souhlasím		
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b>		Ing. Josef Malý / TDS	<b>Datum</b> 9.2.2021
<b>Vyjádření objednatele :</b>	<b>Firma:</b>	SVK PK, p.o.	
	Souhlasím		
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b>		Mgr. Daniel Bechný / ředitel	<b>Datum</b> 9.2.2021
<b>Odsouhlasil za zhotovitele :</b>	<b>Firma:</b>	BERGER BOHEMIA a.s.	
	Souhlasím		
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b>		Jiří Voska / ředitel divize	<b>Datum</b> 9.2.2021
<b>Odsouhlasil za objednatele :</b>	<b>Firma:</b>	SVK PK, p.o.	
	Souhlasím		
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b>		Mgr. Daniel Bechný / ředitel	<b>Datum</b> 9.2.2021

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce depozitáře SVK PK

Objekt: **01 - MP**

Místo: Plzeň - Bory, Budova č.16

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: SVK PK

Projektant: AS Projekt s.r.o.

Zhotovitel: BERGER BOHEMIA a.s.

Zpracovatel: Tauchenová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-8 960,00</b>	
	D	HSV	HSV				-8 960,00	
	D	A	ODPOČTY				-8 960,00	
4	K	741210101R	Pronájem staveništního rozvaděče	měsíc	-8,000	1 120,00	-8 960,00	