

<b>ZMĚNOVÝ LIST - Titulní stránka</b>			
<b>Stavba</b>	<b>Rekonstrukce depozitáře SVK PK - realizace</b> (název dle Smlouvy o dílo)		
<b>Smlouva</b>			<b>číslo ZL:</b>
<b>Objednatel</b>	<b>SVK PK</b>		<b>ZL 26</b>
<b>Zhotovitel</b>	<b>BERGER BOHEMIA a.s.</b>		
<b>Místo</b>	<b>Pízeň - Bory, Budova č. 16</b>		
<b>Číslo revize ZL</b>	1	<b>Datum revize ZL</b>	15.02.2021
<b>Stručný název ZL:</b>	<b>Zrušení zpětné montáže lampy VO</b>		
<b>Předmět změny:</b>	Zrušení zpětné montáže lampy VO mezi budovami č. 16 a č. 17 a tím neuvedení do původního stavu.		
<b>Odůvodnění změny:</b>	Z důvodu vyžitého stavu stávající lampy VO i jejího kabelového připojení nebude osazována lampa VO mezi budovami 16 a 17 zpět na původní místo.		
<b>Změna závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:</b>	odst. 6 - <i>Nepředvídané změny</i> - Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.		
<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>	Uvedené není možné řešit odděleně z důvodu již provedené demontáže původní lampy a z důvodu nemožnosti oddělit tyto práce od původní SoD.		
<b>Vliv na cenu díla:</b>	Ano	<b>rozpočet:</b>	v příloze ZL
<b>Zrušení montáže lampy</b>		<b>cena:</b>	<b>-3 700,00</b> Kč bez DPH
<b>Odpočty</b>		<b>cena:</b>	<b>-3 700,00</b> Kč bez DPH
<b>Přípočty</b>		<b>cena:</b>	<b>0,00</b> Kč bez DPH
<b>Rozdíl - Odpočet</b>		<b>cena:</b>	<b>-3 700,00</b> Kč bez DPH
<b>Hodnota změny</b>		<b>cena:</b>	<b>3 700,00</b> Kč bez DPH
<b>Vliv na termín dokončení :</b>	Ne	<b>Vliv na postupné termíny dle HMG</b>	Ne
<b>Jiné vlivy (např. vliv na změnu projektové dokumentace atd.):</b>	Ne		
<b>Přílohy :</b>	Položkový rozpočet změn Vyjádření technika ke stavu lampy VO		
<b>Za zhotovitele předložil:</b>	<b>Firma:</b>	BERGER BOHEMIA a.s.	
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b>		Ing. Václav Pícka / vedoucí projektu	<b>Datum</b> 18.02.2021
<b>Stanovisko projektanta :</b>	<b>Firma:</b>	AS Projekt	
	Souhlasím		
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b>		Ing. arch. Daniel Němeček / Jednatel	<b>Datum</b> 18.02.2021
<b>Vyjádření TDS :</b>	<b>Firma:</b>	D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
	Souhlasím		
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b>		Ing. Josef Malý / TDS	<b>Datum</b> 18.02.2021
<b>Vyjádření objednatele :</b>	<b>Firma:</b>	SVK PK, p.o.	
	Souhlasím		
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b>		Mgr. Daniel Bechný / ředitel	<b>Datum</b> 18.02.2021
<b>Odsouhlasil za zhotovitele :</b>	<b>Firma:</b>	BERGER BOHEMIA a.s.	
	Souhlasím		
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b>		Jiří Voska / ředitel divize	<b>Datum</b> 18.02.2021
<b>Odsouhlasil za objednatele :</b>	<b>Firma:</b>	SVK PK, p.o.	
	Souhlasím		
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b>		Mgr. Daniel Bechný / ředitel	<b>Datum</b> 18.02.2021

Akce: Rekonstrukce de pozitáře SVK PK - realizace

ZL 26

Věc: Zrušení zpětné montáže lampy VO

				cenová kalkulace		
Posice č.	Kód položky	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. Cena	Cena
9	030001000	Zařízení staveniště - zřízení ,odstranění ,zabezpečení ,náklady na mobil.stav. buňky , mobil.WC, ohrazení výkopů , energie pro ZS	kus	-0,02	185 000,00	- 3 700,00
<b>CELKEM</b>						- 3 700,00 Kč
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-3 700,00 Kč</b>		

Datum :  
Zpracoval / Erstellt:

18.02.2021  
Ing. Lenka Tauchenová  
BERGER BOHEMIA a.s.

Odsouhlasil :

Za TDS:  
Ing. Josef Malý  
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.