

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: PVL-2404/2019/SML
Číslo smlouvy Zhotovitele: 06031/2019

Smluvní strany:

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], specialista sekce technické
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Metrostav a.s.
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
oprávněn k podpisu smlouvy: [redacted], oblastní ředitel pro Jihočeský kraj, na
základě plné moci
oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted], oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], stavbyvedoucí
[redacted], vedoucí týmu
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-9545870277/0100
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 26. 11. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Hněvkovice – zabezpečení VD před účinky velkých vod**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. XVI. odst. 2. smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 (dále jen „Smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ze Smlouvy o dílo spočívající ve změnách souvisejících s umožněním předčasného užívání některých částí Díla. Důvodem této změny jsou požadavky dotčených orgánů státní správy a provozovatele Vodního díla Hněvkovice na zajištění funkčnosti plavební komory ještě v průběhu plnění Smlouvy o dílo. Změna Smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem je s ohledem na projednání s příslušným speciálním stavebním úřadem jediná možná. Zároveň je takového charakteru, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo, protože
 - a) by neumožnila účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení Veřejné zakázky, ani by neovlivnila výběr dodavatele,
 - b) nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy o dílo ve prospěch Zhotovitele, ani
 - c) nevede k podstatnému rozšíření rozsahu Veřejné zakázky.

II.

Tento dodatek č. 4 mění a doplňuje Smlouvu o dílo tak, jak je uvedeno v tomto článku.

Na konci čl. I. „Definice a výklad“ odst. 1. písm. vv) Smlouvy se tečka mění na středník.

Do čl. I. „Definice a výklad“ odst. 1. Smlouvy se přidává nové písm. ww) s následujícím textem:

ww) „**Předčasné užívání**“ znamená časově omezené předčasné užívání každé části Díla, k níž bylo v souladu se Smlouvou Zhotovitelem Objednateli umožněno její užívání a která je užívána na základě samostatné dohody Smluvních stran v souladu s § 123 Stavebního zákona, a to před úplným dokončením a předáním Díla;

Do čl. XI. se přidávají nové odstavce 14. a 15. s následujícím textem:

14. Zhotovitel je povinen Objednateli za účelem Předčasného užívání umožnit užívání:
 - a) do 31. 3. 2021 části Díla v rozsahu PS 02 Výměna horních vrat plavební komory,
 - b) do 31. 3. 2022 části Díla v rozsahu PS 03 Výměna dolních vrat plavební komory,
 - c) v termínu dle potřeby Zhotovitele podle postupu provádění Díla, a to v rozsahu části díla PS 01.1 Výměna segmentu bloku č. 7.
15. O umožnění užívání částí Díla dle předchozího odstavce v uvedeném termínu bude vyhotoven protokol. Umožnění užívání částí Díla za účelem Předčasného užívání není předáním ve smyslu čl. XXIII. Smlouvy.

Přidává se nový čl. XXIIIa. „Předčasné užívání“ s následujícím textem:

XXIIIa. Předčasné užívání

1. Objednatel je oprávněn předčasně užívat každou část Díla, k níž bylo Zhotovitelem umožněno její předčasné užívání v souladu se Smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen uzavřít s Objednatelem Dohodu o předčasném užívání pro každou část Díla dle předchozího odstavce, a to podle návrhu Objednatele a před ukončením Technické přejímky.
3. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje, které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení Předčasného užívání v souladu s § 123 Stavebního zákona pro každou část Díla dle prvního odstavce tohoto článku.
4. Zhotovitel je dále povinen vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o povolení Předčasného užívání každé části Díla dle prvního odstavce tohoto článku tak, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání ze strany Objednatele.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna Smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 4 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 4 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
na základě plné moci
Metrostav a.s.