



VODÁRNÝ Kladno - MĚLNÍK  
akciová společnost

## Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-419/19-D3  
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 4237/1/2019  
Č. zakázky: 21100219

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti  
na základě plné moci

Zástupce  
ve věcech technických: [REDACTED], zodpovědná osoba za převzetí projektové  
dokumentace

IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991

Bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

#### 2. Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

se sídlem Praha 8, Sokolovská 16/45A, PSČ 186 00 zapsaná v  
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka č. 8111

Zastoupená: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

Manažer projektu: [REDACTED]

Hlavní inženýr projektu: [REDACTED]

IČO: 26760312  
DIČ: CZ26760312

Bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

### II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 3 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

**Kožova hora – Kladno přivaděč DN 500 III.et**

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně  
níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 28. 2. 2019.

### III. Předmět dodatku

1. Vzhledem k pokračujícím nedokončeným jednáním s vlastníky dotčených pozemků se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění smlouvy o dílo změnou článku **VI. Doba plnění**, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DPS	<b>do 28. 2. 2021</b>
2.	Zajištění kompletní IČ:	<b>do 30. 4. 2021</b>

2. Smluvní strany se z důvodu změny plnění, v jehož důsledku nebude realizován bod 2.3, dohodly na změně ceny plnění smlouvy o dílo změnou článku **VII. Cena díla**, ve kterém se nahrazuje tabulka s cenami za jednotlivá plnění takto:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Vstupní údaje pro lokalizaci stavby – zaměření	60 000,-	12 600,-	72 600,-
2.2 Zabezpečení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.	253 000,-	53 130,-	306 130,-
2.3 Inženýrská činnost územního řízení a obstarání územního rozhodnutí.	0,-	0,-	0,-
2.4 Zabezpečení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) v podrobnosti pro provádění stavby (DPS).	823 000,-	172 830,-	995 830,-
2.5 Inženýrská činnost stavebního řízení včetně obstarání stavebního povolení.	113 400,-	23 814,-	137 214,-
<b>Cena celkem:</b>	<b>1 249 400,-</b>	<b>262 374,-</b>	<b>1 511 774,-</b>
<b>Cena celkem včetně DPH slovy: jeden milion pět set jedenáct tisíc sedm set sedmdesát čtyři koruny české.</b>			

3. Se změnou ceny díla se mění i bod **VIII. Platební podmínky**. V tomto bodě se mění tabulka následovně:


		Kč bez DPH
1.1	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.1	60 000,-
1.2	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.2	253 000,-
1.3	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.3	0,-
1.4	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.4	823 000,-
1.5	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.5	113 400,-
<b>Cena celkem:</b>		<b>1 249 400,-</b>

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 2 stejnopisech.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 15. 2. 2021

V Praze dne: 15. 2. 2021

  
-----  
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
zástupce objednatele

  
-----  
Ing. Karel Janoušek, člen představenstva  
zástupce zhotovitele

Příloha č. 1

## Plná moc

**Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

se sídlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
IČO 46 35 69 91  
zastoupené Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem

uděluje Plnou moc

společnosti **D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s.**

se sídlem Sokolovská 45/16, 186 00 Praha 8 – Karlín  
IČO 26760312  
zastoupena Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

k zastupování ve věci stavby

**„Kožova hora – Kladno přivaděč DN 500 III.et“**


č. smlouvy P-419/19, č. zakázky 21100219,

ke všem úkonům, činnostem a jednáním, která jsou spojená s vypracováním návrhu stavby a jejích zařízení, s projednáním, vyřízením a získáním územních rozhodnutí, stanovisek a rozhodnutí speciálních stavebních úřadů, případně dalších DOSS a dotčených vlastníků, stavebních povolení včetně zastupování v souvisejících správních řízeních, k přijímání všech souvisejících vydaných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí, podávání opravných prostředků či jejich vzdávání se; plná moc se nevztahuje na případné uzavírání smluv o věcných břemenech a o náhradě škody souvisejících s realizací stavby.

Plná moc je udělena od 15. 2. 2021 do 30. 4. 2021.

V Kladně dne 15. 2. 2021

  
.....  
Ing. Josef Živnůstek, ředitel

  
.....  
Ing. Karel Janoch, předseda představenstva