

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

č. smlouvy: 2439/00066001/2019

(dále jen „**Objednatel**“)

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

se sídlem: Vodní 970/1; 602 00 Brno

IČO: 27689328

DIČ: CZ27689328

bankovní spojení:

v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52262

jejímž jménem jedná Ing. Martin Vašák, jednatel společnosti

č. smlouvy: 2190595

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.8.2019 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/101 Kostelec nad Labem, most ev.č. 101-072 přes potok v obci Kostelec nad Labem - PD**“ (dále jen „**Služby**“).

2. Zadávací podmínky předpokládali po odstranění torkretu provedení opravy v následujícím rozsahu:

Odstranění mostního svršku až na klenbu, provedení zesilující ŽB desky, izolace, zřízení nového mostního svršku včetně normového záchytného systému. Zřízení betonového prahu v místě podemílání dřívku opěry, kompletní hloubkové přespárování spodní stavby, případně oprava hloubkových poruch zdiva.

Na základě požadavku v zadávací dokumentaci byla provedena mimořádná prohlídka mostu, která měla případně upravit rozsah projektové dokumentace. V rámci této prohlídky byla odstraněna vrstva torkretu na 4 místech v podhledu klenby. Na základě tohoto diagnostického průzkumu bylo zjištěno, že oprava mostu by byla již neekonomická.

Na výrobním výboru konaném dne 28.1. 2020 bylo rozhodnuto o rozšíření stavby v následujícím rozsahu:

1. Nosnou konstrukci mostu bude tvořit železobetonový polorám.

2. V rámci urychlení přípravy bylo rozhodnuto, že bude provedena společná dokumentace pro územní a stavební řízení.

Požadavek na výše uvedené práce vznikl v důsledku rychlé degradace životnosti oproti skutečnosti, která se jevila v době zadání stavby.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.
2. Smluvní strany se dohodly na navýšení poskytovaných Služeb uvedených v příloze č. 4 Smlouvy. Příloha č. 4 Smlouvy – Soupis prací – specifikace ceny - se proto nahrazuje přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž každý z Objednatelů obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 – Soupis prací – specifikace ceny

V Říčanech dne _____

V Brně dne 14-12-2020

Krajská správa a úřadna státní
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

IM-Projekt, inženýrské a mostní
konstrukce, s.r.o.
Ing. Martin Vašák, jednatel společnosti

II/101 Kostelec nad Labem, most ev.č. 101-072 přes potok v obci Kostelec nad Labem

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč	Nabídková cena uchazeče dle dodatku č.1 v Kč	Nabídková cena uchazeče celkem vč. dodatku č.1 v Kč
			Změny vyznačeny červeně
Průzkumy a podklady			
Stanovení zatížitelnosti	neoceňuje se	neoceňuje se	neoceňuje se
Prohlídka mostu, místní šetření	5 000,00	0,00	5 000,00
Mimořádná prohlídka mostu	neoceňuje se	15 000,00	15 000,00
Geologický průzkum	40 000,00	0,00	40 000,00
Geodetické zaměření mostu	25 000,00	5 000,00	30 000,00
Hydrotechnické posouzení Q100	10 000,00	0,00	10 000,00
Ověření inženýrských sítí	10 000,00	0,00	10 000,00
Záborový elaborát	8 000,00	0,00	8 000,00
Průzkumy celkem	98 000,00	20 000,00	118 000,00
DÚR			
Průvodní zpráva	10 000,00	-10 000,00	0,00
Výkresová část	60 000,00	-60 000,00	0,00
Dokladová část	20 000,00	-20 000,00	0,00
DÚR celkem	90 000,00	-90 000,00	0,00
DSP			
Průvodní zpráva	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Souhrnné technické řešení	30 000,00	20 000,00	50 000,00
Stavební část	120 000,00	110 000,00	230 000,00
DIO	10 000,00	0,00	10 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	20 000,00	0,00	20 000,00
BOZP	6 000,00	0,00	6 000,00
DSP celkem	196 000,00	140 000,00	336 000,00
IČ-zajištění vydání ÚR			
projednání dokumentace	15 000,00	-15 000,00	0,00
majetkoprávní podklady	15 000,00	-15 000,00	0,00
podání žádosti bez poplatků	5 000,00	-5 000,00	0,00
IČ celkem	35 000,00	-35 000,00	0,00
IČ-zajištění vydání SP			
projednání dokumentace	15 000,00	15 000,00	30 000,00
majetkoprávní podklady	15 000,00	15 000,00	15 000,00
podání žádosti bez poplatků	5 000,00	5 000,00	5 000,00
IČ celkem	35 000,00	35 000,00	50 000,00
PDPS			
Technická zpráva	10 000,00	0,00	10 000,00
Výkresová část	80 000,00	80 000,00	160 000,00
ZTKP	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Soupis prací a rozpočet	20 000,00	20 000,00	40 000,00
PDPS celkem	115 000,00	105 000,00	220 000,00
I.HMP, Mostní list	15 000,00	0,00	15 000,00
celkem bez DPH	584 000,00	175 000,00	759 000,00

	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD
Výkon AD	750,00	40	30 000,00
celkem bez DPH	614 000,00	205 000,00	789 000,00
21 %DPH	128 940,00	43 050,00	161 490,00
celková cena včetně DPH	742 940,00	248 050,00	950 490,00