

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

č. smlouvy: S-3581/00066001/2018

(dále jen „**Objednatel**“)

a

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

se sídlem: Vodní 1, 602 00 Brno

IČO: 276 89 328

DIČ: CZ27689328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52262,

jejímž jménem jedná: Ing. Martin Vašák

č. smlouvy: 2180579

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé (Objednatel a Poskytovatel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 17.12.2018 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/101 Kostelec nad Labem, most ev.č. 101-071 přes potok v Kostelci nad Labem - PD**“.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Po odevzdání konceptu projektové dokumentace (PDPS) zadavatel požádal o rozšíření stavby o opravu úseku silnice II/101 v následujícím rozsahu:

Oprava silnice II/101 od konce úpravy za mostem 101-071 po příčnou spáru konce opravy, která proběhla v nedávné době. Vzhledem k tomu, že rozšíření stavby bude probíhat v obrusné vrstvě, jedná se pouze o opravu tohoto úseku. Silnice bude prodloužena o 85 m, včetně výběhů do navazujících místních komunikací.

S prodloužením souvisí geodetické zaměření a opětovný průzkum existence inženýrských sítí na zvětšenou oblast stavby. Se zvětšením rozsahu stavby bude rovněž upraven soupis prací. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění o práce na výše uvedených částech na základě přiložené kalkulace ceny.

Aktualizovaný soupis prací je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

K požadavku na dodatek ke Smlouvě dochází na základě objektivně nepředvídatelných skutečností, které nemohl poskytovatel ovlivnit.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 – Soupis prací

V Říčanech dne _____

V Brně dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Ing. Martin Vašák
jednatel společnosti

II/101 Kostelec nad Labem, most ev. č. 101-071 přes potok v Kostelci nad Labem

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč	Nabídková cena uchazeče dle dodatku č.1 v Kč	Nabídková cena uchazeče celkem vč. dodatku č.1 v Kč
			Změny vyznačeny červeně
Průzkumy a podklady			
Stanovení zatížitelnosti	neoceňuje se	neoceňuje se	neoceňuje se
Prohlídka mostu, místní šetření	5 000,00	0,00	5 000,00
Diagnostický průzkum mostu	neoceňuje se	0,00	0,00
Geologický průzkum	40 000,00	0,00	40 000,00
Geodetické zaměření mostu	30 000,00	15 000,00	45 000,00
Hydrotechnické posouzení Q100	15 000,00	0,00	15 000,00
Ověření inženýrských sítí	10 000,00	4 000,00	14 000,00
Záborový elaborát	10 000,00	0,00	10 000,00
Průzkumy celkem	110 000,00	19 000,00	129 000,00
DŮR			
Průvodní zpráva	10 000,00	0,00	10 000,00
Výkresová část	80 000,00	0,00	80 000,00
Dokladová část	10 000,00	0,00	10 000,00
DŮR celkem	100 000,00	0,00	100 000,00
DSP			
Průvodní zpráva	20 000,00	0,00	20 000,00
Souhrnné technické řešení	20 000,00	0,00	20 000,00
Stavební část	180 000,00	0,00	180 000,00
DIO	15 000,00	0,00	15 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	15 000,00	0,00	15 000,00
BOZP	5 000,00	0,00	5 000,00
DSP celkem	255 000,00	0,00	255 000,00
IČ-zajištění vydání ÚR			
projednání dokumentace	30 000,00	0,00	30 000,00
majetkoprávní podklady	10 000,00	0,00	10 000,00
podání žádosti bez poplatků	10 000,00	-10 000,00	0,00
IČ celkem	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
IČ-zajištění vydání SP			
projednání dokumentace	40 000,00	0,00	40 000,00
majetkoprávní podklady	10 000,00	0,00	10 000,00
podání žádosti bez poplatků	10 000,00	0,00	10 000,00
IČ celkem	60 000,00	0,00	60 000,00
PDPS			
Technická zpráva	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Výkresová část	80 000,00	20 000,00	100 000,00
ZTKP	5 000,00	0,00	5 000,00
Soupis prací a rozpočet	20 000,00	5 000,00	25 000,00
PDPS celkem	115 000,00	30 000,00	145 000,00
I.HMP, Mostní list	15 000,00	0,00	15 000,00
celkem bez DPH	705 000,00	39 000,00	744 000,00
	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD
Výkon AD	750,00	40	30 000,00
celkem bez DPH	735 000,00	39 000,00	774 000,00
21 %DPH	154 350,00	8 190,00	162 540,00
celková cena včetně DPH	889 350,00	47 190,00	936 540,00

