

Pošta Hradec Králové 2, Zamenhofova – nové oplocení

P.č.	Činnost		1. týden							2. týden							3. týden										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	Bourání	Den předání a převzetí Staveniště	■	■	■	■	■	■																			
2	Výkopy				■	■	■	■	■																		
3	Výroba brány a oplocení		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
4	Stavební práce			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
5	elektromontáže											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
6	Montáž brány a oplocení																	■	■	■	■	■					
7	Dokončovací práce																					■	■				
8																										
9																										
10																										
11																										
12																										
13																										
14																										
Doba realizace : 20 kalendářních dnů			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					

* Doba realizace je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, **max. 20 kalendářních dnů**. Den předání a převzetí Staveniště se do doby realizace nezapočítává, den předání Díla se do celkové doby realizace započítává, jde o poslední den doby realizace.