

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo na dodávku a montáž díla na akci s názvem „Objekt bývalé synagogy – oprava krovu a střešního pláště“ uzavřené dne 21.8.2020 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Smluvní strany:

Objednatel: Město Vyškov
se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
zastoupené: Karlem Jurkou, starostou
ve věcech technických: [REDAKCE]

IC: 00292427
DIČ: CZ00292427
Bankovní spojení: [REDAKCE]

a

Zhotovitel: VESTAV group s.r.o.
se sídlem: Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
zastoupená: Janem Večeří, jednatelem
IC: 276 75 912
DIČ: CZ27675912
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 51087
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Tel. [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

Čl. I. dodatku č. 3 – Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21.8.2020 mezi sebou uzavřely smlouvou o dílo, dne 30.11.2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a dne 15. 12. 2020 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž díla na akci s názvem „Objekt bývalé synagogy – oprava krovu a střešního pláště“ v rozsahu dle projektové dokumentace nazvané „Oprava krovu a střešního pláště bývalé synagogy ve Vyškově“ vypracované OK PYRUS s.r.o. stupeň ZDS z února 2020, dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo, a dle Změnového listu č. 001/2020, který je přílohou Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. S ohledem na skutečnost, že:
 - při odstraňování narušené omítky stropu bylo odhaleno nefunkční upevnění rákosu na podbití a lokálně poškozené dřevěné prvky stropu a
 - restaurátorský průzkum omítek stropu a stěn odkryl původní výmalbu objektu,dohodly se smluvní strany na jiném technickém řešení opravy omítek a výmalby stropu objektu, pročež se smluvní strany dohodly na následujících změnách díla:

Neprovedené práce: výmalba stěn objektu, lokální oprava omítky stropu a stěn;

Nové práce: očištění podbití v celé ploše stropu, výměna poškozených dřevěných prvků stropu; Na podbití bude připevněno keramické rabicové pletivo, na které bude nanesena vápenocementová omítka a silikátová barva. Strop bude vymalován v odstínech zjištěných při provádění průzkumu nátěrových vrstev. Výmalba bude provedena tradičně štětkou, nikoli válečkem.

3. Dle dohody smluvních stran bude tímto dodatkem upraven toliko termín plnění díla, přičemž jak změny díla specifikované v odst. 2 tohoto článku tak změna ceny díla (vyvolaná změnami díla specifikovanými v odst. 2 tohoto článku) budou řešeny dodatečně samostatným dodatkem, který se smluvní strany zavazují uzavřít bez zbytečného odkladu poté, co Zastupitelstvo města Vyškova schválí rozpočtové opatření, jehož potřeba přijetí byla vyvolána skutečnostmi specifikovanými v odst. 2 tohoto článku.
4. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2 a 3 tohoto článku dohodly se smluvní strany v souladu s článkem XI. odst. 3 Smlouvy na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

Čl. II. dodatku č. 3 – Změna Smlouvy

Dle dohody smluvních stran se **článek IV. („Doba plnění“) odst. 2 Smlouvy ruší a nově zní takto:**

2. Zhotovitel se zavazuje


- *část díla spočívající v následujících činnostech:*
 - o *Příprava území*
 - o *Demontáž stávající krytiny*
 - o *Oprava stávajícího krovu*
 - o *Úprava atiky*
 - o *Montáž nové plechové krytiny a veškerých klempířských prvků*
 - o *Montáž bleskosvodné jímací soustavy*
- dokončit nejpozději do 15. 12. 2020*
- *celé dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 30. 4. 2021*
Objednatel se zavazuje celé dokončené dílo v uvedené lhůtě převzít.

Čl. III. dodatku č. 3 – Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
4. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.


5. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.
6. Tento dodatek byl schválen na 54. schůzi Rady města Vyškova dne 15.2.2021 usnesením č. 2831-06.

Ve Vyškově dne 24. 02. 2021



Karel Jurka
starosta

Ve Vyškově dne 15. 2. 2021



Jan Večeře
jednatel