

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 11.6.2020

č. smlouvy objednatele: E618-S-2182/2020/PAL, č. smlouvy zhotovitele: 120047
ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5323520051/3273214901

na zpracování Záměru projektu stavby, Projektová dokumentace pro stavební povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru při realizaci stavby

„Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST. Plzeň-Jižní Předměstí“

Smluvní strany:

1.1.

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zastoupena: Ing. Petrem Hofnanzlem, ředitelem Stavební správy západ

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDAKCE]

b) ve věcech technických: [REDAKCE]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

a

1.2.

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zastoupen: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: [REDAKCE]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 250116

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDAKCE]

b) ve věcech technických: [REDAKCE]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, PSČ 142 00

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1, ke Smlouvě o dílo ze dne dne 11.6.2020, č. smlouvy obj.: E618-S-2182/2020/PAL, č. smlouvy Zhotovitele 120047, (dále jen „Smlouva“), je **úprava 5. Dílčí etapy plnění a úprava platebních podmínek Smlouvy.**

Po řádném odevzdání čistopisu ZP do CK MD proběhlo schválení ZP až dne 18.11.2020 namísto předpokládaného 9.10.2020. Tím došlo ke zdržení další projektové přípravy a s tím spojených termínů odevzdání dalších stupňů projektové dokumentace.

Vzhledem k tomu, že tyto změny zasáhly výraznějším způsobem do projektové činnosti, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění harmonogram plnění v čl. 4, odst. 4.2. Smlouvy a s tím související čl. 6, odst. 6.2. Smlouvy – Platební podmínky.

I.

1. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení čl. 12., odst. 12.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy, takto:

1) Článek 4 – Lhůty k provedení díla

- ruší se odstavec 4. 2. původní Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Část	Termín plnění	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 7. 7. 2020	Zpracování Záměru projektu k připomínkám	Potvrzený předávací protokol
2. Dílčí etapa	do 3. 8. 2020	Předložení čistopisu Záměru projektu se zpracovanými připomínkami	Potvrzený předávací protokol
3. Dílčí etapa	do 9. 10. 2020	Poskytování součinnosti Objednateli vedoucí ke schválení Záměru projektu CK MD a Předložení čistopisu ZP se zpracovanými připomínkami z CK MD	Potvrzený předávací protokol
4. Dílčí etapa	do 2. 11. 2020	Předložení aktualizované DSP a PDPS k připomínkám	Potvrzený předávací protokol
5. Dílčí etapa	do 5. 2. 2021	Předložení čistopisu sloučené aktualizované DSP a PDPS se zpracovanými připomínkami	Potvrzený předávací protokol
6. Dílčí etapa	do 29. 3. 2021	IČ pro zajištění změny stavebního povolení s nabytím právní moci	Nabytí právní moci změny stavby před dokončením
7. Dílčí etapa	Předpoklad od 05/2021 do 07/2023	Výkon AD	Výkazy poskytnutých služeb 1x za čtvrtletí - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Termín dokončení Díla	předpoklad do 07/2023 (v závislosti na zahájení 7. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby, vydání kolaudačního souhlasu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)
--------------------------	--	---	--

2) V Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se odstavec 6.2., písm. e), f) a) původní Smlouvy a nahrazují se novým textem v tomto znění:
- e) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **5. dílčí etapa plnění - do 05.02.2021**, fakturace ceny dle položek č. 7 až 14 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- f) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy – **6. dílčí etapa plnění - do 29.03.2021**, fakturace ceny dle položek č. 15 a 16 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- g) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **7. dílčí etapa plnění – ukončení díla - do 7/2023**, fakturace ceny za autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

V Praze dne 05.02.2021

V Praze dne 04.02.2021

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1372341

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ed54b134-498c-4d5f-8677-512ead7b2474

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.02.2021 14:54:02



02286704-f463-4458-9bde-cd6b14fd1970