



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy objednatele: 1267/2020-SML

Dodatek č. 2

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: [redacted]
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

2. Zhotovitel:

Sdružení „Sdružení Vlára, Vlachovice 2020“, jejímiž společníky jsou:

Společník číslo 1: **AGPOL s.r.o.**

Sídlo: Jungmannova 153/12, Olomouc 779 00
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddílu C, vložce 44147
Zastoupený: [redacted]
IČO: 28597044
DIČ: CZ28597044
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

Společník číslo 2: **TEREBO s.r.o.**

Sídlo: Dolní náměstí 1356, Vsetín 755 01
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddílu C, vložce 66848
Zastoupený: [redacted]
IČO: 05302692
DIČ: CZ05302692
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

Sdružených na základě smlouvy o společnosti ze dne 11. 5. 2020 pod názvem: „Sdružení Vlára, Vlachovice 2020“

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 3. 7. 2020 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „**Vlára, Vodní dílo Vlachovice, přírodě blízká opatření v povodí Vláry, část B. Povodí Smolinky - nádrže**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Nedílnou součástí realizace díla je projednání návrhů řešení s Objednatelem a zástupci obcí, v jejichž katastrálním území se dílo nachází. Epidemie COVID-19 a související vyhlášený nouzový stav však významným způsobem zkomplikovaly možnost setkání dotčených osob i možnost nalezení termínů pro on-line setkání.
3. S ohledem na skutečnost, že průběh epidemie nemohl zhotovitel ovlivnit, dohodly se smluvní strany na prodloužení termínů na zhotovení díla. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto prodloužením jsou veškeré nároky na základě skutečností související s epidemií COVID-19 známých do okamžiku podpisu tohoto dodatku vypořádány.
4. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo: článek III. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést ve lhůtě ode dne účinnosti smlouvy. Pokyn objednatele nemůže být zaslán zhotoviteli dříve, než budou ukončeny a řádně protokolárně předány etapy díla uvedené v čl.II. odst. 6 bod A, B, C:*

*Termín zahájení provádění díla: **bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy***

Dílčí termíny plnění:

*A.Upřesnění koncepce **do 21. 8. 2020***

*B.Doplňující průzkumy **do 14. 10. 2020***

C.Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DSJ)

C.1 Koncept pro majetkoprávní vypořádání

C.2 Projektová dokumentace pro vydání společného povolení

do 28. 2. 2021

C.3 Dokladová část dokumentace

C.4 Zjišťovací řízení EIA

C.5 Čistopis DSJ včetně nákladů stavby

do 60 dnů od obdržení pokynu objednatele a od obdržení souhlasů vlastníků dotčených parcel dodaných objednatelem zhotoviteli

D.Zajištění společného povolení

do 120 dnů od obdržení pokynu objednatele

E.Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

do 90 dnů od obdržení pokynu objednatele

F.Autorský dozor

5. *Etapa F. Autorský dozor je řešena samostatně příkazní smlouvou č.j. 1268/2020-SML podepsanou smluvními stranami dne 3. 7. 2020.*

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, vč. ujednání o ceně díla, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá dodatek uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tento dodatek uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že je tento dodatek projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jednu zhotovitel.

V Brně dne: 10. 2. 2021

V Olomouci dne: 2. 2. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

████████████████████

generální ředitel

.....

████████████████████

jednatel společnosti