

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejuvhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VŘ/10/2019

„MŠ Tychonova – PD celkové rekonstrukce“

ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

Zastoupená na základě příkazní smlouvy č. 447/2006/OSM ze dne 25. 05. 2006,
ve znění jejího dodatku č. 6

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

a

ZHOTOVITELEM:

BOMART spol. s r.o.

se sídlem: Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4 - Michle

zastoupená: Ing. Martinem Závodným, jednatelem společnosti

IČ: 25091905

DIČ: CZ25091905

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 48981

identifikátor datové schránky: 6g7sdr3

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 474065113/0300

dále společně také „smluvní strany“

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále „Dodatek č. 1“) ke smlouvě o dílo ze dne 05. 06. 2019, č. VŘ/10/2019 na akci „MŠ Tychonova – PD celkové rekonstrukce“ (dále jen „Smlouva“) dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kterým mění v souladu s čl. V. odst. 7 Smlouvy tak, jak následuje:

I. Účel dodatku

1. Účelem Dodatku č. 1 je zpracování dokumentace pro změnu stavby před dokončením a poskytnutí inženýrské činnosti, jejímž výsledkem bude rozhodnutí místně a věcně příslušného stavebního úřadu/odboru výstavby (dále „Stavební úřad“), které zpracovanou změnu stavby na řešeném objektu Mateřské školy v ulici Tychonova před dokončením povolí.
2. Potřeba zpracování dokumentace pro změnu stavby před dokončením je vyvolána možností optimalizace dispozičního návrhu suterénu řešeného objektu ve vztahu k navrhovanému technologickému vybavení budovy, které vzešlo ze zpřesněného návrhu systémů TZB v podrobnějším projektovém stupni DPS, a které umožní významnou úsporu finančních prostředků.
3. V návaznosti na výše uvedené dochází k úpravě jednotlivých fází díla a termínů jejich předání objednateli, a dále k navýšení ceny díla v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších změn.

II. Změny ve smlouvě

1. Smluvní strany se dohodly, že pro účely tohoto Dodatku č. 1 se zpracování dokumentace pro změnu stavby před dokončením, které zahrnuje dispoziční změny v suterénu řešeného objektu spojené s přemístěním strojovny vzduchotechniky do prostoru stávající kotelny, bude považovat za další samostatnou výkonovou fázi s označením „VFIVa“. Tato fáze bude samostatně oceněná a časově vymezená. Cena za výkonovou fázi IVa díla bude hrazena v souladu s platebními podmínkami dle Smlouvy.
2. S ohledem na výše uvedené se čl. II. odst. 4. Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Předmětem plnění díla je projektová a inženýrská činnost související s vypracováním dokumentace ke stavebnímu povolení, realizační projektové dokumentace s náležitostmi zadávací dokumentace a průkazu energetické náročnosti budovy (dále jen „PENB“) dle nových energetických parametrů projektu celkové rekonstrukce, zajištěním potřebných stanovisek dotčených orgánů, zajištěním pravomocného stavebního povolení na akci MŠ Tychonova – celková rekonstrukce, ul. Tychonova 8, Praha 6 – Hradčany a výkonem autorského dozoru v průběhu realizace. Celková rekonstrukce objektu představuje především výměnu oken, rekonstrukci varny včetně veškerých instalačních rozvodů a povrchových úprav, rekonstrukci obvodového a střešního pláště za účelem vylepšení tepelně technických parametrů budovy MŠ, rekonstrukci vnitřních a vnějších povrchů, podlah, ZTI včetně vytápění a zdroje tepla, MaR, centrálního ohřevu TUV, VZT, chlazení, silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace, přípojek inženýrských sítí, hydroizolací, rekonstrukci oplocení a řešení venkovních ploch (zpevněné plochy, zahradní sociální zázemí, herní prvky včetně dopadových ploch, zelené plochy včetně sadových úprav a ostatní bourací a stavební práce v rozsahu stavebního objektu.)

Pro stanovení rozsahu projektových prací a inženýrské činnosti byly součástí Výzvy přílohy ve formátu PDF:

- *Projektová dokumentace „Výměna stávajících výplní otvorů na fasádě objektu“ zpracovaná společností Sibre s.r.o.; IČ: 05791103, se sídlem Terronská 961/67, Praha 6, v roce 2017*
- *Pasport budovy MŠ Tychonova zpracovaný společností D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.; IČ: 26760312, se sídlem Sokolovská 16/45a, Praha 8, v roce 2008*
- *PENB zpracovaný společností E-resources, s.r.o.; IČ: 26116162, se sídlem Hybernská 1009/24, Praha 1, v roce 2014*

Zadavatel požaduje při zpracování projektové dokumentace celkové rekonstrukce MŠ respektovat výše uvedenou projektovou dokumentaci „Výměna stávajících výplní otvorů na fasádě objektu“ včetně závazných požadavků orgánů památkové péče, které byly v rámci této PD zajištěny, a bude zapracována do projektu celkové rekonstrukce MŠ Tychonova. Pasport budovy MŠ Tychonova a PENB jsou pouze orientační.

Po uzavření smlouvy, před zahájením projektových prací obdrží zhotovitel projektovou dokumentaci „Výměna stávajících výplní otvorů na fasádě objektu“ ve formátu *.DWG a současně bude předán souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.

Jednotlivé součásti veřejné zakázky jsou definovány podle Výkonového a honorářového řádu a jsou následující:

- Výkonová fáze I (VFI) – přípravné práce – analýza zakázky, analýza stavu staveniště a jeho okolí a prověření a posouzení vhodnosti staveniště pro sledovaný účel, vypracování prvotní rozvahy, ideové představy, předprojektové přípravy, specifikace potřebných podkladů a průzkumů prováděných specialisty, vymezení a upřesnění potřebných projektových prací a speciálních profesí a určení rozsahu těchto prací, obstarání vstupních podkladů o vlastnických a jiných právech k pozemkům, popřípadě stavbě, shrnutí a závěry odsouhlasení dalšího postupu, první odhad investičních nákladů na realizaci akce
- Výkonová fáze IV (VFIV) – pravomocné stavební povolení pro stavbu (DSP) s náležitostmi dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění - zpracování dokumentace pro stavební povolení (textové i výkresové části), zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení předkládané ke stavebnímu řízení, stanovení požadavků na doplňkové průzkumy, statické ověření konstrukce, účast při stavebním řízení, odhad orientačních nákladů na provedení stavby jako podklad pro určení správních poplatků za stavební řízení, vč. jejich uhrazení, obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání stavebního povolení, provedení a organizace potřebných podrobných průzkumů specialisty, a to zejména geologických a geotechnických, geodetických měření a dopravních, hydrologických a ekologických průzkumů, vypracování návrhu organizace výstavby, vypracování návrhu dopravně-inženýrských opatření (DIO), provedení propočtu stavby, vypracování předběžného rozpočtu na základě předběžných výměr a agregovaných položek, aktivní spolupráce

a podpora zadavatele při jednáních a řízeních, vypracování podkladů pro odvolání proti vydanému, resp. zamítnutému stavebnímu povolení, zapracování výsledků stavebního řízení do dokumentace, vypracování žádosti o stavební povolení za použití podkladů všech zúčastněných profesí, doplnění a přizpůsobení dokumentace podle získaných dokladů a vyjádření, doplnění podkladů k žádosti o stavební povolení podle zvláštních požadavků stavebního úřadu

- *Výkonová fáze IVa (VFIVa) – dokumentace změny stavby před dokončením (ZSPD)* v rozsahu ust. § 118 odst. 3. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění s náležitostmi vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění - zpracování dokumentace pro změnu stavby před dokončením (textové i výkresové části), zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o změnu stavby před dokončením, provedení doplňujících průzkumů potřebných pro zpracování plnohodnotné dokumentace pro změnu stavby před dokončením, statické ověření konstrukce, zajištění Rozhodnutí Stavebního úřadu, kterým povolí změnu stavby před dokončením, účast při řízení o změně stavby před dokončením, uhrazení správních poplatků za řízení o změně stavby před dokončením, obstarání dokladů a vyjádření dotčených orgánů státní správy a bude-li třeba, tak i správců inženýrských sítí a ostatních subjektů, jejichž stanovisko je nezbytné pro vydání Rozhodnutí Stavebního úřadu, kterým změnu stavby před dokončením povolí, aktivní spolupráce a podpora zadavatele při jednáních a řízeních, vypracování podkladů pro odvolání proti vydanému, resp. zamítnutému rozhodnutí o změně stavby před dokončením, zapracování výsledků řízení o změně stavby před dokončením do dokumentace, vypracování žádosti o změnu stavby před dokončením za použití podkladů všech zúčastněných profesí, doplnění a přizpůsobení dokumentace podle získaných dokladů a vyjádření, doplnění podkladů k žádosti o změnu stavby před dokončením podle zvláštních požadavků stavebního úřadu
- *Výkonová fáze V (VFV) - dokumentace pro provedení stavby (DPS)* s náležitostmi dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění
sloučeno s Výkonovou fází VI (VFIV) - sestavení zadávací dokumentace (DZS) s náležitostmi dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - zpracování základních náležitostí dokumentace pro provedení stavby v příkladovém řešení (textové i výkresové části), vypracování podrobného položkového kontrolního a slepého zadávacího rozpočtu včetně popisu standardů a specifikací. S ohledem na zajištění možnosti zadání vybrané části stavebních prací jako samostatného celku bude položkový rozpočet rozdělen na samostatné stavební objekty, vypracování stavebně-technických specifikací k dokumentaci pro provedení stavby (a k využití pro podklady pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby), zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace pro provedení stavby, propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení (např. výkresové znázornění s nutnými detaily v měřítku 1:50 až 1:1 s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy za spolupráce potřebných profesí), vypracování vytyčovacích plánů, koordinačních výkresů, přičemž jednotlivé rozvody profesí musí být barevně odděleny, zpracování projektu organizace výstavby (POV, a to v rozsahu (řešení zařízení staveniště, řešení zásobování stavby potřebným materiálem,

řešení ochrany okolních domů, řešení problematiky péče o životní prostředí a likvidování odpadu ze stavební činnosti, řešení odborného dohledu nad prováděním prací, řízení kvality a jeho uplatnění na stavbě, průkaznost reálnosti lhůty realizace, upřesnění trasy staveništní dopravy), vypracování seznamu prací a dodávek, resp. popisu stavby s určením standardů a případné vypracování potřebné dokumentace, vypracování soupisu nutných technických opatření pro průběh stavby (např.: zakrytí střechy aj.)

- Výkonová fáze VII - zadání realizace stavby (VDS) - posouzení úplnosti nabídky dodavatele/zhotovitele stavby, bude-li třeba; zadavatel předpokládá, že bude potřeba součinnosti účastníka v rozsahu uvedeném v příloze této Výzvy – viz Tabulka ocenění jednotlivých výkonových fází.
- Výkonová fáze VIII – autorský dozor (ATD) - všeobecné náležitosti obsahu a členění výkonu autorského dozoru dle doporučených standardů této činnosti; zadavatel předpokládá, že bude potřeba součinnosti účastníka v rozsahu uvedeném v příloze této Výzvy – viz Tabulka ocenění jednotlivých výkonových fází. Součástí zakázky není vypracování dokumentace skutečného provedení stavby s náležitostmi dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění
- Výkonová fáze IX - výkony po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (SKP) - účast při kolaudačním řízení po dokončení stavby.

Pro každou výkonovou fázi budou realizovány výrobní výbory se zástupci zadavatele, a to v četnosti 1x za 14 dní. Pro možnost zahájit další výkonovou fázi musí mít zhotovitel souhlas výrobního výboru a zástupce zadavatele.

Zhotovitel je povinen předložit zadavateli kdykoliv na vyžádání rozpracovanou část dokumentace.

Součástí zakázky je rovněž zajištění reprografických služeb dle požadavků uvedených níže.

Způsob vypracování a podmínky předání:

- Dokumentace pro stavební povolení musí být zadavateli předána v počtu 3 originálů s originálem autorizačního razítka (+ 1 pro třetí subjekty) + 3 kopií + v elektronické podobě na CD
- Dokumentace pro změnu stavby před dokončením vymezená předmětem Dodatku č. 1 musí být zadavateli předána v tištěné i elektronické podobě. V tištěné podobě budou předány tři výtisky (paré), které budou opatřeny originálem autorizačního razítka a podpisem autorizované osoby. Každý výtisk (paré) ponese své číselné označení (1-3). Součástí každého výtisku bude i CD nebo DVD s elektronickou podobou této dokumentace. CD nebo DVD bude strojově nadepsáno stejnými informacemi, které obsahuje titulní list tištěné verze dokumentace (název akce/stavby, zpracovatel, datum vypracování ve formátu DD.MM.RRRR a číslo zakázky).
- Dokumentace pro provedení stavby musí být zadavateli předána v počtu 3 originálů s originálem autorizačního razítka (+ 1 pro třetí subjekty) + 3 kopií + v elektronické podobě na CD

U všech výše uvedených dokumentací pro předání platí:

- Dokladová část (vyjádření dotčených orgánů, vyjádření správců sítí atd.) musí obsahovat seznam předaných dokladů. Součástí originálu dokladové části musí být dokumentace ověřená stavebním úřadem.
- Položkový i slepý rozpočet musí být zpracován dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to i u jednotlivých profesí; u každé části bude rovněž uvedena cenová soustava, nezatříditelné položky budou označeny. V položkách se nesmí objevovat komplety ani agregované položky.
- Položkový i slepý rozpočet musí být odevzdán v podobě zdrojového souboru konkrétního rozpočtového programu a dále v elektronické podobě ve formátu *.XLS. V rozpočtu musí být nastaveny funkční vzorce, které musí být zabezpečeny proti manipulaci. Hesla pro odemčení vzorců musí být zadavateli předány spolu s plněním. Ocenitelné buňky, které budou účastníci v zadávacím řízení na zhotovitele stavby oceňovat, musí být viditelně (barvou) označeny. Položkový i slepý rozpočet musí obsahovat odkazy na výkresy a postup výpočtu ploch a kubatur jednotlivých použitých materiálů. Zadavatel preferuje zpracování rozpočtu v programu Build power (v soustavě RTS).
- Položkový i slepý rozpočet musí být v tištěné podobě odevzdán v počtu 3 paré. Pro tuto část neplatí počty originálů a kopií uvedených výše ve způsobu vypracování a předání dokumentace.
- Výkresová část musí být v elektronické podobě odevzdána ve formátu *.DWG včetně podpurných souborů správného zobrazení (např.: etransmit v autocad), a *.PDF, textová část ve formátu *.DOC a *.PDF a tabulková část ve formátu *.XLS a *.PDF. Ve výkresové části předané v elektronické podobě musí být dodrženo dělení výkresů na hladiny dle specializace profesí.
- Výkresová část musí být barevně odlišena, a to barevným členěním bouraných částí (doporučená barva žlutá) a nově realizovaných částí (doporučená barva červená)
- Stavební část výkresů musí být předána v měřítku 1:50 a detaily v měřítku od 1:1 až do 1:25.“

3. Tabulka vložená před odst. 1 čl. IV. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Termín zahájení realizace díla, tj. prací	dnem předání podepsané SOD opatřené doložkou ověření správnosti dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
Termín dokončení prací	Do 490 kalendářních dnů od předání a převzetí podepsané SOD opatřené doložkou ověření správnosti dle ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů do předání a převzetí hotového díla objednatelem s tím, že v tomto časovém úseku není zahrnuta prodleva mezi dokončením Výkonové fáze V. a VI. a nabytím účinnosti Dodatku č. 1, od kterého je počítána doba realizace Výkonové fáze IVa. – dokumentace změny stavby před dokončením.

	Výkonová fáze VII - zadání realizace stavby (VDS), <u>Výkonová fáze VIII – autorský dozor (ATD)</u> a <u>Výkonová fáze IX - výkony po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (SKP)</u> se do celkové doby realizace nezapočítávají.
--	---

4. Článek IV. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Za celkovou dobu realizace díla se považuje počet kalendářních dnů od předání podepsané smlouvy o dílo opatřené parafou příslušného odboru objednatele do ukončení a předání dokončeného díla objednateli v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a v rozsahu výzvy k podání nabídky při dodržení výkonových fází dle článku II. bodu 4. této smlouvy, ve znění Dodatku č. 1.

Doba realizace výkonové fáze I. (v kal. dnech)	
Doba realizace výkonové fáze IV. (v kal. dnech)	
Doba realizace výkonové fáze IVa. (v kal. dnech)	
Doba realizace výkonové fáze V. a VI. (v kal. dnech)	
Počet kal. dnů celkem	490
<i>(jednotlivé výkonové fáze se mohou překrývat, tuto skutečnost osvědčuje harmonogram průběhu projekčních prací)</i>	

Doba realizace výkonové fáze VII. (v hodinách) – objednatelem předpokládaná doba realizace	
Doba realizace výkonové fáze VIII. (v hodinách) - objednatelem předpokládaná doba realizace	
Doba realizace výkonové fáze IX. (v hodinách) – objednatelem předpokládaná doba realizace	
Počet hodin celkem	106

5. Článek IV. Smlouvy se doplňuje o odst. 7., který zní takto:

7. Termín provádění Výkonové fáze IVa je členěn takto:

a) Dokumentace pro změnu stavby před dokončením bude odevzdána nejpozději do 30 kalendářních dní od nabytí účinnosti Dodatku č. 1.

b) Vyjádření dotčených orgánů státní správy a bude-li třeba, tak i správců inženýrských sítí a ostatních subjektů, jejichž stanovisko je nezbytné pro vydání Rozhodnutí Stavebního úřadu, kterým změnu stavby před dokončením povolí, budou odevzdány nejpozději do 45 kalendářních dní od protokolárního předání a převzetí dokumentace změny stavby před dokončením. Ze strany dotčených orgánů státní správy a bude-li třeba, tak i správců inženýrských sítí a ostatních subjektů, jejichž stanovisko je nezbytné pro vydání Rozhodnutí Stavebního úřadu se předpokládá dodržení termínů uvedených v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále „Správní řád“). V případě, že termíny Správního řádu dodrženy nebudou, bude na tuto situaci nahlíženo jako na vyšší moc a postupováno bude dále podle ustanovení článku IV. odst. 4. a 5. Smlouvy.

c) Rozhodnutí o změně stavby před dokončením bude odevzdáno nejpozději do 110 kalendářních dní od protokolárního předání a převzetí dokumentace změny stavby před dokončením. Ze strany Stavebního úřadu se předpokládá dodržení termínů uvedených ve Správním řádu. V případě, že termíny Správního řádu dodrženy nebudou, bude na tuto situaci nahlíženo jako na vyšší moc a postupováno bude dále podle ustanovení článku IV. odst. 4. a 5. Smlouvy.

6. Článek IV. Smlouvy se doplňuje o odst. 8., který zní takto:

„Při nedodržení termínů provádění Výkonové fáze IVa v členění dle článku IV. odstavce 7 bod a) až c) bude pro neplnění v každém z těchto tří bodů uplatněna smluvní pokuta podle článku X. odstavec 1. Smlouvy.


7. Článek V. odstavec 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Cena za zhotovení díla činí bez DPH	1.995.100,00 Kč
DPH 21 %	418.971,00 Kč
Cena za zhotovení díla vč. DPH	2.414.071,00 Kč

DPH je stanovena orientačně a bude fakturována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.“

8. Článek V. odstavec 2. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Cena za zhotovení díla je specifikována takto:

VF_I	<i>Cena za výkonovou fázi I. bez DPH</i>	
	<i>DPH</i>	
	<i>Cena za výkonovou fázi I. vč. DPH</i>	
VF_IV	<i>Cena za výkonovou fázi IV. bez DPH</i>	
	<i>DPH</i>	
	<i>Cena za výkonovou fázi IV. vč. DPH</i>	
VF_IVa	<i>Cena za výkonovou fázi IVa. bez DPH</i>	
	<i>DPH</i>	
	<i>Cena za výkonovou fázi IVa. vč. DPH</i>	
VF_V a _VI	<i>Cena za výkonovou fázi V. a VI. bez DPH</i>	
	<i>DPH</i>	
	<i>Cena za výkonovou fázi V. a VI. vč. DPH</i>	
VF_VII	<i>Cena za výkonovou fázi VII. bez DPH za 1 hod. prací (hodinová sazba) *</i>	
	<i>Cena za výkonovou fázi VII. bez DPH - tj. za celkový objednatelům předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci</i>	
	<i>DPH</i>	
	<i>Cena za výkonovou fázi VII. s DPH</i>	

VF_VIII	Cena za výkonovou fázi VIII. bez DPH za 1 hod. práci (hodinová sazba)			
	Cena za výkonovou fázi VIII. bez DPH - tj. za celkový objednatelům předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci			
	DPH			
	Cena za výkonovou fázi VIII. vč. DPH			
VF_IX	Cena za výkonovou fázi IX. bez DPH za 1 hod. práci (hodinová sazba)			
	Cena za výkonovou fázi IX. bez DPH - tj. za celkový objednatelům předpokládaný počet hodin pro tuto fázi uvedený ve vedlejším sloupci			
	DPH			
	Cena za výkonovou fázi IX. vč. DPH			
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH **				1.995.100,00 Kč
DPH 21 %				418.971,00 Kč
Výše nabídkové ceny v Kč vč. DPH			2.414.071,00 Kč	

Jednotlivé výkonové fáze jsou specifikované dle čl. II. odst. 4. této smlouvy, ve znění Dodatku č. 1.“

9. Článek V. Smlouvy se doplňuje o odstavec 9., který zní takto:

„Součástí ceny díla jsou i všechny poplatky spojené s řízením o změně stavby před dokončením na Stavebním úřadu a s obstaráním dokladů a vyjádření dotčených orgánů státní správy a bude-li třeba, tak i správců inženýrských sítí a ostatních subjektů, jejichž stanovisko je nezbytné pro vydání Rozhodnutí Stavebního úřadu, kterým změnu stavby před dokončením povolí.“

II.

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek č. 1 lze měnit pouze písemně.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
- Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku č. 1 obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku č. 1 nepovažuje za důvěrné ani za

obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto Dodatku č. 1 do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li Dodatek č. 1 uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. MČ Praha 6 zašle tento Dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. 2192/21 ze dne 09. 02. 2021 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

V Praze dne

V Praze dne

.....
za zhotovitele
Ing. Martin Závodný
jednatel BOMART spol. s r.o.

.....
za objednatele
Zdeněk Hořánek
jediný člen představenstva SNEO, a.s.