

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. 10063/2014/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru

podle ust. §§ 1981 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: xxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxx
Zastoupený: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako „objednatel“)

a

Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o.

Sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 45797170
DIČ: CZ 45797170 (plátce DPH)
Peněžní ústav: xxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxx
Zapsán: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 11622, datum zápisu 31. 7. 1992
Zastoupený: xxxxxxxxxx, prokuristou

(dále také jako „zhotovitel“)

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že dne 04.03.2014 uzavřely smlouvu č. 10063/2014/OIMH a následně dne 06.05.2014 dodatek č. 1 smlouvy na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby „**Rekonstrukce chodníků ul. Nedbalova**“, včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „**smlouva**“)

Článek III. Předmět dohody

- 3.1 Smluvní strany tímto ukončují smlouvu o dílo.
Zhotovitel prohlašuje, že v rámci plnění svých závazků ze smlouvy provedl následující práce a objednatelem bylo za ně zaplacen:
- Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti a vyřízení pravomocného stavebního povolení, plán BOZP v celkové hodnotě 87 900,- Kč bez DPH (106 359,- Kč vč. DPH) fakturováno a objednatelem uhrazeno 10.12.2014
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že veškeré doklady prokazující splnění závazků zhotovitele dle odst. 3.1 tohoto článku dohody byly zhotovitelem předány a objednatelem převzaty 30.06.2014 (projektová dokumentace + plán BOZP) a 06.11.2014 (pravomocné stavební povolení).
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že tímto zanikají závazky zhotovitele ze smlouvy o dílo spočívající v zajištění výkonu autorského dozoru.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že veškeré závazky popsané v 3.1 tohoto článku, které vůči sobě měli, jsou splněny a z titulu ukončení smlouvy o dílo jim neplynou žádné další finanční či jiné právní nároky.

Článek IV Závěrečná ustanovení

- 4.1 Smluvní strany prohlašují, že touto dohodou není dotčeno oprávnění objednatele užít jednotlivá předaná díla (jejich části) ve smyslu ust. § 2371 a násl. občanského zákoníku a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto dohodu se vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto dohodu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.3 Tato dohoda je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
- 4.4 Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou účastníků dohody připojují jejich oprávnění zástupci

2/3

„Rekonstrukce chodníků ul. Nedbalova“



své vlastnoruční podpisy.

- 4.5 Doložka platnosti právního jednání obce dle § 41 zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019-01 schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 04.02.2019 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za objednatele

V Ostravě dne 29.01.2021

Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za zhotovitele

V Ostravě dne 22.02.2021

XXXXXXXXXX
prokurista