

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004519

Číslo smlouvy zhotovitele: 2410-02

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D1 Rozšíření odpočívky Vyškov, vlevo – DUSP včetně IČ, VD-ZDS, AD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Morava – RD malé zakázky BIM 2020

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00
IČO: 46995447
DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
zastoupen:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
IČO: 18827527
DIČ: CZ18827527
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558
zastoupen:

SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
IČO: 25324365
DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
zastoupen:

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno
IČO: 25564901
DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954
zastoupen:

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava
IČO: 64616886
DIČ: CZ64616886
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
zastoupen:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418
zastoupen:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha
IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051
zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) bez BIM
 - výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení (IČ) včetně výkonu majetkoprávního vypořádání
 - zpracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) bez BIM
 - technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy
 - zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě (AD);Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764, uzavřenou dne 23.9.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
7 740 500,-	1 625 505,-	9 366 005,-

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatel odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění: na základě výzvy objednatele

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Úplný koncept DUSP	do 8 měsíců od Zahájení služeb ve smyslu čl. 22.1 Obchodních podmínek
Úplný čistopis DUSP	do 2 měsíců od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DUSP = schválení konceptu DUSP zástupcem Objednatele
Podání úplné žádosti o Společné povolení ÚR+SP (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení)	do 7 měsíců od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DUSP = schválení konceptu DUSP zástupcem Objednatele nebo od získání závěru zjišťovacího řízení (negativní) nebo závazného stanoviska EIA dle toho, co nastane později
Dokončení majetkoprávní přípravy – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění (pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu)	do 11 měsíců od vydání pravomocného společného povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky

Úplný koncept VD-ZDS	do 5 měsíců od nabytí právní moci společného povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
Úplný čistopis VD-ZDS	do 2 měsíců od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS
Zpracování všech změn v rámci výběrového řízení a vydání tištěné podoby VD- ZDS	4 týdnů od předání všech změn v rámci výběrového řízení
Technická pomoc v rámci VŘ na zhotovitele	bude probíhat od zahájení do ukončení Výběrového řízení na zhotovitele stavby
Výkon autorského dozoru	bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: viz. příloha č. 1. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
 - za objednatele
 - za zhotovitele
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz příloha č. 1, které zhotovitel objednateli předá v termínu: dle čl. III.
9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně četně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:
 - a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
 - c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele, pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

adresa: Šumavská 33, 602 00 Brno

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

e-mail:

k rukám:

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Nepoužije se
 3. Soupis prací
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
 7. Společné čestné prohlášení
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

D1 Rozšíření odpočívky Vyškov, vlevo DUSP včetně IČ, VD-ZDS, AD

Předmět plnění:

Předmětem plnění zakázky je

- zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) bez BIM
- výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení (IČ) včetně výkonu majetkoprávního vypořádání
- zpracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) bez BIM
- technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy
- zajištění výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě (AD)

pro připravovanou stavbu „**D1 Rozšíření odpočívky Vyškov, vlevo**“.

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí. Průzkumy a zaměření budou realizovány v rozsahu nezbytném pro zpracování každého stupně projektové dokumentace v souladu s oceněným soupisem prací.

Součástí plnění je rovněž záborový elaborát a geometrické plány. Geometrický plán bude zpracován i na vnitřní dělení dle budoucích nabyvatelů.

Součástí plnění není řešení nájemního vztahu mezi provozovatelem stávající ČSPH a ŘSD ČR

Stavba řeší rozšíření počtu stání stávající odpočívky „Vyškov“ na dálnici D1 vlevo (směr Brno), v katastrálním území Vyškov, Jihomoravský kraj, v km 227,6 vlevo provozního staničení.

Plnění zakázky bude provedeno dle Rozsahu služeb specifikovaného v Příloze A Všeobecných obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek s následujícím upřesněním:

Vyhlášky, předpisy nebo ustanovení se doplňují:

- Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- Výkaz výměr soupisu prací bude vypracován v souladu s Metodikou měření pro účely článku 12 červené knihy FIDIC, vydanou SFDI v 05/2019
- Cenová soustava OTSKP-SPK v platném znění

Způsob projednání projektové dokumentace se doplňuje:

Po obdržení připomínek ke konceptu DUSP a VD-ZDS zhotovitel dopracuje dokument se svým vyjádřením k jednotlivým připomínkám. Tento dokument bude následně sloužit jako podklad pro projednání připomínek s objednatelem. Zhotovitel dále zpracuje protokol z projednání připomínek, ve kterém bude uveden způsob vypořádání veškerých připomínek/doporučení uplatněných ke konceptu. Schválením Konceptu zástupcem Objednatele se rozumí odsouhlasení způsobu a kontroly zpracování připomínek.

Podklady ke zpracování zakázky:

- 1) Studie „Doplnění odpočívky na stávajících dálnicích – 1. vlna Odpočívka Vyškov vlevo“ (PUDIS a.s., 12/2019)
- 2) Geodetické podklady (GEOPEN s.r.o. 08/2020)
- 3) Podrobný GTP a Pedologický průzkum (INSET s.r.o.– předpoklad předání 02/2021)
- 4) Dendrologický průzkum, Hluková studie a Rozptylová studie (předpoklad předání 05/2021) zrealizované v rámci zpracování Oznámení záměru (HBH Projekt spol. s r.o.)
- 5) Odtokový plán Dálnice D1 km 226,0 – 229,0 (GB-geodézie, spol. s r.o. 06/2015)

Zhotovitel poskytne součinnost zpracovateli Oznámení záměru dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, kterým je společnost HBH Projekt spol.s r.o., kontaktní osoba

Počet výtisků/výstupů se upřesňuje:

Popis dané části plnění	Požadavky na výtisky/výstupy ke dni lhůty pro provedení dané části plnění, není-li uvedeno jinak
Úplný koncept DUSP	- dokumentace 2x tisk, 2x elektronicky na datovém nosiči
Úplný čistopis DUSP	- dokumentace 1x tisk, 1x elektronicky na datovém nosiči - dokumentace v počtu paré potřebném pro podání žádosti o společné povolení, bude dodána ke dni podání žádosti o společné povolení se zpracováním výsledků projednání dokumentace v rámci inženýrské činnosti
IČ k zajištění společného povolení	- rozhodnutí 1x originál - rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci 1x originál a ověřená kopie - dokumentace ověřená správním orgánem - stanoviska a vyjádření 1x originál, 1x kopie, 1x elektronicky na datovém nosiči budou dodány ke dni podání žádosti o společné povolení
Majetkoprávní vypořádání	- záborový elaborát 3x tisk, 3x elektronicky na datovém nosiči, průběžné dodání dle dohody se zástupcem objednatele - geodetická dokumentace, geometrické plány, výpisy z LV, smlouvy, průběžné dodání dle dohody se zástupcem objednatele, v počtu potřebném pro majetkoprávní úkony + 1x originál pro potřeby archivace Objednatele
Úplný koncept VD-ZDS	- dokumentace PDPS, Technická specifikace-ZTKP, 2x tisk, 2x elektronicky na datovém nosiči - soupis prací oceněný, neoceněný, 2x tisk, 2x elektronicky na datovém nosiči, .pdf, .xc4
Úplný čistopis VD-ZDS	- dokumentace PDPS, Technická specifikace-ZTKP, 1x tisk 1x elektronicky na datovém nosiči - soupis prací oceněný, neoceněný, 1x tisk, 1x elektronicky na datovém nosiči, .pdf, .xc4 - dokumentace PDPS, ZTKP, 5x tisk, 5x elektronicky na datovém nosiči se zpracováním dodatečných informací, bude dodána do 14 dnů od ukončení lhůty pro podání nabídek - soupis prací oceněný, neoceněný, 1x tisk, 1x elektronicky na datovém nosiči, .pdf, .xc4 se zpracováním dodatečných informací, bude dodán do 14 dnů od ukončení lhůty pro podání nabídek
Výkon TP v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	- zpracování odborných odpovědí na dodatečné informace, dodání v průběhu lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení na zhotovitele stavby vč. potřebné úpravy soupisu prací a dokumentace, do 2 dnů od výzvy zástupce Objednatele

Ustanovení k fakturám se doplňuje:

- úplným konceptem se rozumí stav před zpracováním připomínek a kontroly Objednatele
- úplným čistopisem se rozumí stav po zpracování připomínek a kontroly Objednatele ke konceptu bez vad a nedodělků, příp. před projednáním v rámci IČ k SP

Popis části díla (služeb)	Výše fakturačního plnění
Úplný koncept DUSP	75% z částky za DUSP
Úplný čistopis DUSP	25% z částky za DUSP
Podání úplné žádosti o Společné povolení ÚR+SP	80 % z částky za IČ bez části B (MPV)
Vydání společného povolení	10 % z částky za IČ bez části B (MPV)
Získání pravomocného společného povolení	10 % z částky za IČ bez části B (MPV)
Majetkoprávní vypořádání	30 % z částky za IČ části B (MPV) po odeslání návrhu smluv (kupní, nájemní, věcná břemena) na všechny vlastníky dle ZE 50 % z částky za IČ části B (MPV) po uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena) a příp. úplném návrhu na vyvlastnění na všechny vlastníky dle ZE 20 % z částky za IČ části B (MPV) po zajištění kompletního majetkoprávního vypořádání stavby (kupní a nájemní smlouvy, věcná břemena) v rozsahu dle ZE
Úplný koncept VD-ZDS	75% z částky za VD-ZDS
Úplný čistopis VD-ZDS	20% z částky za VD-ZDS
Zpracování všech změn v rámci výběrového řízení a vydání tištěné podoby VD- ZDS	5% z částky za VD-ZDS
Výkon technické pomoci / výkon AD	měsíčně zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin schváleného Objednatel

Digitálně podepsal Ing.

Datum: 2021.02.18 14:49:37 +01'00'

Typový soupis prací na Rámcovou smlouvu/Rámcovou dohodu na projektové práce

AKCE

D1 ROZŠÍŘENÍ ODPOČÍVKY VÝŠKOV, VLEVO

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSUP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkop. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
179 298 457	2,023%	0,719%	0,996%	800	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	1 300	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	4 000 000	1 650 000	2 100 000	1 170 000	8 920 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH					7 740 500
% změna ceny Nabídka/Předpoklad					86,78%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě.

Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočít Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočít Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočít Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

Tabulka č. 4

Dokumentace ke společnému povolení - DUSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D1 ROZŠÍŘENÍ ODPOČÍVKY VYŠKOV, VLEVO

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva				
1. Identifikační údaje				
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení				
3. Seznam vstupních podkladů				
B. Souhrnná technická zpráva				
1. Popis území stavby				
2. Celkový popis stavby				
3. Připojení na technickou infrastrukturu				
4. Dopravní řešení				
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav				
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana				
7. Ochrana obyvatelstva				
8. Zásady organizace výstavby				
9. Celkové vodohospodářské řešení				
C. Situační výkresy				
1. Situační výkres širších vztahů				
2. Katastrální situační výkres				
3. Koordinační situační výkres				
4. Speciální situační výkres - DZ, opatření pro OSSPO				
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část				
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustek				
1.1 Technická zpráva				
1.2 Výkresy				
2. Mostní objekty a zdi				
2.1 Technická zpráva			neoceňuje se	
2.2 Výkresy			neoceňuje se	
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace				
3.1 Technická zpráva				
3.2 Hydrotechnické výpočty				
3.3 Statické výpočty				
3.4 Výkresy				
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace				
4.1 Technická zpráva				
4.2 Výkresy				
5. Objekty podzemních staveb				
5.1 Technická zpráva			neoceňuje se	
5.2 Výkresy			neoceňuje se	
5.3 Statická část			neoceňuje se	
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky				
6.1 Technická zpráva				
6.2 Výkresy				
7. Objekty drah			neoceňuje se	
8. Objekty pozemních staveb				
9. Ostatní stavební objekty				
10. Požárně bezpečnostní řešení				
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část				0
2.1 Technická zpráva			neoceňuje se	
2.2 Výkresy			neoceňuje se	
Dokladová část				
1. Závažná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů				
2. Doklad podle jiného právního předpisu				
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury				
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)			neoceňuje se	
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem			neoceňuje se	
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy			neoceňuje se	
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu				
Související dokumentace, podklady a průzkumy				
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF				
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL				
3. Projekt odpadového hospodářství				
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy			neoceňuje se	
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace			neoceňuje se	
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci				

7. Podrobný pedologický průzkum		neoceňuje se	
8. Hluková studie nebo její aktualizace			
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie		neoceňuje se	
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace			
11. Rešerše geotechnického průzkumu			
12. Hydrogeologický posudek		neoceňuje se	
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby			
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní			
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)		neoceňuje se	
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele		neoceňuje se	
Odhad stavebních nákladů			
Záborový elaborát a geometrické plány			
Plán BOZP			
Reprografie			
SOUČET celkem za DUSP (bez DPH)			

V Brně dne 17.2.2021

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D1 ROZŠÍŘENÍ ODPOČÍVKY VYŠKOV, VLEVO

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby				
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména				
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění				
- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF				
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění				
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa				
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách				
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami				
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků				
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les				
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění				
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP				
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů				
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa				
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL				
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky		neoceňuje se		
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací		neoceňuje se		
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky				
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici				
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu				
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF				
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění				
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana				
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany				
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)				
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení				
ČÁST A – CELKEM				
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B			Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu			
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí			
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov		neoceňuje se	
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem		neoceňuje se	
obstarání potřebných nabyvacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993			
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků			
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:			
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru			
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.			
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB			
D) smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IS			
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy			
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN			
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN			
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)			
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí			
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem			
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene			
podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene			
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)			
Zajištění podkladů pro vypracování žádosti nsa zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva a to zejména:			
A) aktuální výpis z katastru nemovitostí			
B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 zákona č. 184/2006 Sb.			
C) GP oddělovací nebo GP na VB			
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva			
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice			
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění			
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.			
ČÁST B CELKEM			

			Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C				
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení				
ČÁST C CELKEM				

			Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D				
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.				
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy				
ČÁST D CELKEM				
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP				

V Brně dne 17.2.2021

VD-ZDS

D1 ROZŠÍŘENÍ ODPOČÍVKY VYŠKOV, VLEVO

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")						
		A. Souhrnné řešení stavby				
		0. Průvodní zpráva				
		1. Přehledná situace				
		2. Koordinační situace				
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)				
		4. Bilance zemních prací				
		5. Zásady organizace výstavby				
		6. Celkové vodohospodářské řešení				
Označení stavebního objektu	Předp. výše SN bez DPH*	B. Stavební část				
SO řady 0xx		Příprava staveniště				
SO řady 1xx		Pozemní komunikace				
SO řady 2xx		Mostní objekty, zdi			Neobsazeno	
SO řady 3xx		Vodohospodářské objekty				
SO řady 4xx		Elektro a sdělovací objekty				
SO řady 5xx		Objekty trubních vedení			Neobsazeno	
SO řady 6xx		Pozemní objekty (vč. PHS)				
SO řady 7xx		Objekty úpravy území				
SO řady 8xx		Objekty zařízení staveniště				
		D. Doklady				
		E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)				
		F. Kontrolní rozpočet				
		G. Souvisící dokumentace				
		H. ZTKP				
		Rešerše geotechnického průzkumu				
		Reprografie v počtu dle VOP				
		Celkem VD-ZDS bez DPH				

* Předběžné ocenění dle cenových normativů MĐCR pro rok 2015

V Brně dne 17.2.2021

Autorský dozor

D1 ROZŠÍŘENÍ ODPOČÍVKY VYŠKOV, VLEVO

Žluté - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena AD celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD

činnost	AD
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti převjímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	
celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybností zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.02.18 14:52:20 +01'00'

V Brně dne 17.2.2021

Digitálně podepsal:
Datum: 22.02.2021 12:31:52 +01:00

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost právnických osob: „Morava – RD malé zakázky BIM 2020“

se sídlem: VIAPONT, s.r.o.

Vodní 258/13, 602 00 Brno

Zastoupená vedoucím společníkem:

Společnost: VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno


IČO: 46995447

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

jakožto zhotovitel služby „D1 Rozšíření odpočívky Vyškov, vlevo – DUSP včetně IČ, VD-ZDS, AD“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
Energotechnické služby s.r.o.	04139348	zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb
JGK advokáti v.o.s.	07536941	zajištění právního poradenství, zabezpečení výkonu odborného personálu – osoby poskytující právní poradenství „právník“
TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o.	49606123	zajištění projekčních prací a činnosti v oboru rozptylové studie a posudky, činnost osoby zajišťující odbornou způsobilost při zpracování rozptylových studií a odborných posudků. Zpracování rozptylové (exhalační) studie
ARPIK OSTRAVA s.r.o.	47667419	Zajištění části projekčních prací a činností v oboru pozemní stavby, zabezpečení výkonu odborného personálu – osoby Koordinátora BIM Zpracování části PD – tvorba informačního modelu stavby (BIM)

MIKROAREA, s.r.o.	25398865	Zeměměřičská činnost
PUTTNER, s.r.o.	25552953	Zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb
GB-geodezie, spol. s r.o.	26271044	provádění zeměměřičské činnosti
Ekopontis s.r.o.	3866866	posuzování vlivů na životní prostředí
AQUATIS a.s.	463475266	Zodpovědný projektant v oboru vodní hospodářství a krajinné inženýrství

 Digitálně podepsal
Datum: 2021.02.19 10:28:07 +01'00'

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost právnických osob: „Morava – RD malé zakázky BIM 2020“

se sídlem: VIAPONT, s.r.o.

Vodní 258/13, 602 00 Brno

Zastoupená vedoucím společníkem:

Společnost: VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO: 46995447

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917, jakožto zhotovitel služby „D1 Rozšíření odpočívky Vyškov, vlevo – DUSP včetně IČ, VD-ZDS, AD“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „D1 Rozšíření odpočívky Vyškov, vlevo – DUSP včetně IČ, VD-ZDS, AD“.

Funkce ¹	Příjmení ¹	Jméno ¹
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce		
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce		
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce		
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce		
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby		

osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	
osoby zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby	
osoby zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby	
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	
osoby zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb	
osoby zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb	
osoby zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb	
osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	
osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	
osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	
osoby zodpovědného projektanta v oboru geotechnika	
osoby zodpovědného projektanta v oboru geotechnika	
osoby zodpovědného projektanta v oboru geotechnika	

osoby provádějící zeměměřické činnosti	
osoby provádějící zeměměřické činnosti	
osoby provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	
osoby provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	
osoby hlavního koordinátora inženýrských činností	
osoby hlavního koordinátora inženýrských činností	
osoby zajišťující inženýrskou činnost	
osoby zajišťující inženýrskou činnost	
osoby zajišťující inženýrskou činnost	
osoby zajišťující inženýrskou činnost	
osoby poskytující právní poradenství, právník	
osoby Koordinátora BIM	
osoby Koordinátora BIM	
osoby Koordinátora BIM	

Digitálně podepsal

Datum: 2021.02.19 10:28:45 +0100'

- 1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764.

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004519

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D1 Rozšíření odpočívky Vyškov, vlevo – DUSP včetně IČ, VD-ZDS, AD

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
 - a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
 - b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (příloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Digitálně podepsal

Datum: 2021.02.18 14:55:06 +0100'

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby
Zhotovitele]

Příloha č. 7, ke Smlouvě č. _____ objednatele

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004519

Číslo smlouvy zhotovitele: 2410-02

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D1 Rozšíření odpočívky Vyškov, vlevo – DUSP včetně
IČ, VD-ZDS, AD

(dále jen „Smlouva“)

Společnost VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO: 46995447

Společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 42767377

Společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČO: 18827527

Společnost SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

IČO: 25324365

Společnost PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno

IČO: 25564901

Společnost G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava

IČO: 64616886

Společnost METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895

Společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha

IČO: 48588733

jakožto dodavatelé **Morava - RD malé zakázky BIM 2020**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a

- b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
- c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele, pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

Digitálně
podepsal

Datum:
2021.02.17
10:03:30 +01'00'

Digitálně
podepsal

Datum: 2021.02.16
14:17:08 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2021.02.16
15:05:14 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2021.02.17
12:48:05 +01'00'

Digitally signed by

Date: 2021.02.16
15:26:56 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2021.02.17 15:34:46 +01'00'

Digitálně
podepsal |

Datum:
2021.02.17
08:32:36 +01'00'

Digitally signed by

Date: 2021.02.18 11:30:46 +01'00'

Digitálně
podepsal |

Datum:
2021.02.17
08:32:59 +01'00'

Digitally signed by

Date: 2021.02.18 11:38:47 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2021.02.18 14:56:03
+01'00'