

SVS/TP : 1164/21

Číslo zhotovitele: 036/2020

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické [redacted]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [redacted]
[redacted] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

se sídlem: U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX- Bynov
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 613
zastoupená: Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: [redacted]
IČ: 41326687
DIČ: CZ41326687
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 188219468/0300
telefon: [redacted]
fax: -----

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [redacted]
[redacted] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [redacted]

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se doplňuje smlouva o dílo v bodě:

III. Čas plnění

3.2 Dokončení stavby do: 15.5.2021

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící
užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

XVII. Závěrečná ustanovení

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva
stejnopisy.

V Teplicích dne [redacted]

Objednatel: [redacted]

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Robin Kubec
jednatel společnosti
Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2021	
Zhotovitel:		Horák-stavební a obchodní společnost, s.r.o.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 17.02. 2021	
Název akce: LT 060 115 Litoměřice, Na Vinici - RKV					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Při jednání na koordinační schůzce 26.11.2020 byl vysloven požadavek zástupce ŘSD pana Kováče a zástupce Města Litoměřice ing. Kolbáby a pana Blechy na posun termínu dokončení stavby. Bylo dohodnuto zřízení nových asfaltových povrchů přesunout do příznivějších klimatických podmínek v jarních měsících , kdy v prosinci a lednu není realizace vhodná a byla zamítnuta.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
				x	x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 0,- Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
0,- Kč bez DPH			104 kalendářních dnů		
			Přesun termínu dokončení z 31.1.2021 na 15.5.2021		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 0,- Kč bez DPH					
Počet připojených listů specifikací (zápis z 6. Kontrolního dne): 5					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list [redacted] všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

- Termín je nutné posunout z technických důvodů spočívajících v nemožnosti zřízení odpovídajících asfaltových koberců v měsíci prosinci a v lednu a přesun jejich realizace do jarních měsíců 2021.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil termín dokončení stavebních prací.

Datum

19.2.2021

Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.