

Dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: 2019/0150

„Parkovací plocha v ul. Drahoňovského, k. ú. Řepy“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6

zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:

PhDr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:

Mgr. David Zlatý, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17

Tel: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] referent odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17

Tel: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] referentka odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17

Tel: [redacted], e-mail: [redacted]

a

Obchodní společnost

KAP ATELIER s.r.o.

se sídlem: Prusíkova 2577/16, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních: Pavel Šrytr

IČ: 27338614

DIČ: cz27338614

bankovní spojení: [redacted] Chomutov

číslo účtu: [redacted]

zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka číslo 230884

tel./fax: [redacted]

e-mail: [redacted]

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: [redacted]

tel./e-mail: [redacted] / [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dnešního dne dodatek k této smlouvě následujícího znění:

Čl. 1

V článku 2 **Předmět plnění** se bod 2.2 v důsledku změny plnění smlouvy z objektivních důvodů nezávislých na vůli zhotovitele a jím neovlivnitelnými mění takto:

„2.2 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě k vypracování projektové dokumentace a zajištění související inženýrské činnosti ke stavebnímu záměru:

„Parkovací plocha v ul. Drahoňovského, k. ú. Řepy“

na poz. parc. č. 1322, 1744, 1745, 1293/998 a 1293/999 k. ú. Řepy.“

Čl. 2

V článku 4 **Cena díla** se bod 4.1 v důsledku víceprací vzniklých v souvislosti se zpracováním předmětu plnění smlouvy mění takto:


„4.1 Cena dle tohoto dodatku a celková cena díla:

Cena dodatku bez DPH		40 000,00Kč
DPH	21 %	8 400,00Kč
Cena včetně s DPH		48 400,00 Kč
Celková cena díla bez DPH		397 000,00 Kč
DPH	21 %	83 370,00 Kč
Cena celkem s DPH		480 370,00 Kč

Čl. 3

- Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada městské části Praha 17 na svém 70. zasedání dne 3.2. 2021, usnesením č. Us RMČ 000030/2021.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1:
Nabídka – vícepráce spojené se zpracováním projektové dokumentace – přemístění parkoviště ul. Drahoňovského, Praha 6 - Řepy
- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a tři výtisky objednatel. Nabývá platnosti dnem podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv kromě př. č. 1.
- V ostatních částech se výše uvedená smlouva tímto dodatkem nemění.

V Praze dne: 15.02.2021 2021


.....


za zhotovitele
Pavel Šrytr

V Praze dne: 10. 02. 2021 2021



za objednatele



DOLOŽKA

Na základě díkce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění a v souladu s usnesením RMČ č. Us RMČ 000030/2021 ze dne 3.2. 2021 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy č. 2019/0150 mezi MČ Praha 17 a společností KAP ATELIER s.r.o., Prusíkova 2577/16, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha, IČ: 27338614 a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne: 08. 02. 2021

.....
pověření členové Zastupitelstva MČ Praha 17