



MHMPXPFHH22B

Stejnopis č. 1

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo DIL/20/04/000528/2018
k provedení stavby č. 0088 TV Libuš, etapa 0027 Ke Březině –
rekonstrukce komunikace

uzavřené ve smyslu ust. §§ 2586-2635 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel:	Hlavní město Praha
Se sídlem:	Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO:	00064581
DIČ:	CZ00064581 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění
bankovní spojení:	PPF banka a.s., Praha
číslo účtu:	20028-5157998/6000
zastoupeno:	Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.
Se sídlem:	Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové město
Doručovací adresa:	odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ K Hájm 946/10, 155 00 Praha 5
IČO:	452 74 924
DIČ:	CZ452 74 924 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění
Zapsána:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	041340199/0100
Zastoupená:	[REDACTED] ředitelem závodu Praha západ (na základě plné moci)

(dále jen jako „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je dohoda smluvních stran o změně ceny díla z důvodu vyjmutí stavebního oddílu SO 401 sdělovací vedení v rámci plnění veřejné



MHMPXPFHH22B

zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: **stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0027 - Ke Březině – rekonstrukce komunikace.**

Stavební objekt SO 401 sdělovací vedení byl realizován společností CETIN na základě smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. INO/21/08/006449/2019.

2. Dále předmětem tohoto dodatku je změna názvu odboru Magistrátu hlavního města Prahy. S účinností od 1.1.2019 byl zrušen odbor technické vybavenosti za současného převedení jeho činností do odboru strategických investic, jehož název byl změněn na odbor investiční.
3. Dále předmětem tohoto dodatku je změna v zastupující osobě, kdy pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy je Ing. Ivo Freimann.

II. ZMĚNY A DOPLŇKY

1. Tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo v Článku 3, odst. 3.1 Cena díla a platební podmínky tako:

Rekapitulace ceny díla podle tohoto Dodatku

	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
původní cena díla	5 001 262,18	1 050 265,06	6 051 527,24
<i>odpočet obj. SO 401 sdělovací vedení dle dod.č.1</i>	- 679 544,90	-142 704,43	-822 249,33
nová cena díla včetně dodatku č. 1	4 321 717,28	907 560,63	5 229 277,91
uhrazeno ke dni 31.12.2020	2 496 324,15	524 228,07	3 020 552,22
zbývá uhradit	1 825 393,13	383 332,56	2 208 725,69

2. Na základě změny ceny díla se mění příloha č. 3 Smlouvy „Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů“ (viz příloha č. 3 tohoto dodatku).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven v 7. listinných číslovaných stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 5 z nich a Zhotovitel obdrží 2 z nich.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci CES, tj. centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsah této Dohody nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.



MHMPXPFHH22B

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku obsažených se řídí tímto nařízením.
6. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto dodatku žadatelům.
7. Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel. Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.

Doložka o svěření pravomocí k uzavření Smlouvy (dodatku)

Pravomoc k uzavření tohoto dodatku bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2720 k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 30.11.2020.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 PoZ1 potvrzení změny

Příloha č. 2 návrh ohodnocení změny NOZ 1

Příloha č. 3 specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

Příloha č. 4 plná moc [redacted] ředitele závodu Praha západ

V Praze

25 -02- 2021

Za objednatele:

Hlavní město Praha

Ing. Ivona [redacted]

pověřená odboru INV MHMP



V Praze

25 -02- 2021

Za zhotovitele:

EUROVIA CS, a.s.

st.č. 0088 TV Libuš, etapa 0027 Ke Březině – rekonstrukce komunikace				FO 3	
POTVRZENÍ ZMĚNY				č. PoZ 1	
PoZ vystavil: EUROVIA CZ a.s.			Datum:		
PoZ na NOZ č.:1			na jiný dokument:		
Odesláno/ předáno:				osobně	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro dodatek ke smlouvě: Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku a zároveň celková hodnota změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí celkový cenový nárůst 15% původní hodnoty závazku. Viz příloha					
Počet připojených listů specifikací: NOZ1			Počet připojených výkresů:		
Změna ceny díla (bez DPH): -679.544,90 Kč			Změna lhůty dokončení díla: 0 kalendářních dnů		
Nová cena díla (bez DPH): 4.321.717,28 Kč			Nová lhůta dokončení díla pro tisk do RHMP: X		
Důvod ke změně: jedná se o dodatečné požadavky investora a budoucího uživatele a správců sítí. Splnění těchto prací je nezbytné pro naplnění původního záměru. Stavební objekt SO 401 sdělovací vedení bylo realizováno společností CETIN na základě smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. INO/21/08/006449/2019. Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Poznámka:					
Podpis zmocněnce Objednatele: 			_____ itele _____ imann pověřený _____ INV MHMP		
Datum: _____			Datum: 25 -02- 2021		

st.č. 0088 TV Libuš, etapa 0027 Ke Březině – rekonstrukce komunikace			FO 2																	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ __1__																	
NOZ zpracovala: EUROVIA CS a.s.			Datum:																	
NOZ navazuje na:	OZ č.	PZ č.	PL č.:																	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně																	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny X (b) dohodnuté lhůty ukončení díla * zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Cena bez DPH (Kč)</th> <th>DPH 21% (Kč)</th> <th>Cena vč. DPH (Kč)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cena dle SOD</td> <td>5 001 262,18</td> <td>1 050 265,06</td> <td>6 051 527,24</td> </tr> <tr> <td><i>Odpčet obj. SO 401 sdělovací zařízení</i></td> <td>- 679 544,90</td> <td>-142 704,43</td> <td>-822 249,33</td> </tr> <tr> <td><i>Nová cena díla dle dodatku č. 1</i></td> <td>4 321 717,28</td> <td>907 560,63</td> <td>5 229 277,91</td> </tr> </tbody> </table> - k NOZ 1 Počet listů příloh: __1__						Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)	Cena dle SOD	5 001 262,18	1 050 265,06	6 051 527,24	<i>Odpčet obj. SO 401 sdělovací zařízení</i>	- 679 544,90	-142 704,43	-822 249,33	<i>Nová cena díla dle dodatku č. 1</i>	4 321 717,28	907 560,63	5 229 277,91
	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)																	
Cena dle SOD	5 001 262,18	1 050 265,06	6 051 527,24																	
<i>Odpčet obj. SO 401 sdělovací zařízení</i>	- 679 544,90	-142 704,43	-822 249,33																	
<i>Nová cena díla dle dodatku č. 1</i>	4 321 717,28	907 560,63	5 229 277,91																	
Navrhovaná změna ceny díla:		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:																		
-679.544,90 Kč (bez DPH)		0 kalendářních dnů																		
Zpracoval:		Převzal:																		
																				
		Datum:																		
		11 -02- 2021																		

Příloha č. 3 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů

Číslo stavby: 0088
 Název stavby: TV Líbuš
 Číslo a název etapy:
 Číslo smlouvy:
 0027 Ke Březině – rekonstrukce komunikace
 DIL/20/04/00528/2018 Dodatek č.1

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)	
		MČ	
1	2		
SO 100 Komunikace a zpevněné plochy	4 121 473,53		4 121 473,53
SO 901 VON	200 243,75		200 243,75
Celkem základní cena	4 321 717,28		4 321 717,58
DPH 20 %			
DPH 21 %	907 560,63		907 560,63
Cena stavby vč. DPH	5 229 277,91		5 229 277,91

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

TDS: Zanetti s.r.o.





PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924,

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a
Ing. Lubošem Trojánkem, místopředsedou představenstva
(dále jen „**Společnost**“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci,
který zastává funkci ředitele pobočky závod Praha západ, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed,



(dále jen „**Zmocněnec**“)

k tomu, aby v plném rozsahu a bez omezení Společnost zastupoval, a to při právních jednáních týkajících se provozu pobočky **závod Praha západ**, EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, které může být potřebné učinit v souvislosti s obchodním vedením a zajištěním běžné činnosti závodu.

Zmocněnec je zejména oprávněn jednat ve věcech, které souvisí se získáváním a realizací **veřejných i ostatních zakázek**, se zadavateli, dodavateli, zhotoviteli, objednateli, podepisovat žádosti o účast a nabídky, vč. předběžných, účastnit se otevírání obálek, nahlížet do souvisejících listin a převzít je, podávat vysvětlení, námítky, podněty, návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatelů, zastupovat Společnost ve správních a soudních řízeních ap.

V oblasti zakázek zajišťovaných Společností je Zmocněnec oprávněn pouze k těm právním jednáním, jejichž následkem vznikne Společnosti závazek v hodnotě nepřevyšující **30 milionů Kč** bez DPH v případě, že druhou stranou závazkového vztahu je **zadavatel** ve smyslu aplikovatelných právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání; nebo závazek v hodnotě nepřevyšující **7,5 milionu Kč** bez DPH, je-li druhou stranou závazku **jiná osoba**.

Tato plná moc je účinná do **15.1. 2021**.

V Praze dne



předseda představenstva
a generální ředitel

EUROVIA CS, a.s.



mí

Běžné číslo ověřovací knihy: OIII 626-703/2019

Ověřuji, že: -----

Ing. Luboš Trojánek, [REDACTED]

Martin Borovka, [REDACTED]

jehož totožnost byla prokázána platným úředním
průkazem, tuto listinu přede mnou, notářkou,
dnešního dne, vlastnoručně podepsal/a. -----

V Praze dne: 2.12.2019

Notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny.

