

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 6600614348

č. zhotovitele: 40ŘP 0221-19

uzavřené dne 15.3.2019 na realizaci díla:

„TPL – Návoz zásypového materiálu I – lokalita Chlebovice“

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Název: [redacted]

Sídlo: [redacted]

Zapsaná: [redacted]

Zastoupena: [redacted]

IČ: [redacted]

DIČ: [redacted]

Týká se: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Osoby oprávněné jednat [redacted]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Název: **AWT Rekultivace, a.s.**

Sídlo: **Dělnická 41/884, 735 64, Havířov – Prostřední Suchá**

Zapsaná: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777**

Zastoupena: [redacted] **předsedou představenstva**

IČ: **47676175**

DIČ: **CZ47676175, plátce DPH**

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [redacted], ředitel pro obchod

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy:

II.
Předmět dodatku

1. Na základě požadavku objednatele, v souladu s čl. III. smlouvy o dílo (dále jen „smlouvy“), je návoz zásypového materiálu pro likvidaci jámy III/6 přerušen, a to od 1.6.2020 do 31.12.2020.
2. Nový termín ukončení díla je stanoven do 31.10.2021.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý je originálem. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran.

V Karviné dne 21-05-2020

V H...ově dne

AWT Rekultivace, a.s.

předseda představenstva

místopředseda představenstva