

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

č. objednatele 6600608405

č. zhotovitele 40ŘP 0921-18

uzavřené dne 30.10.2018 na realizaci díla:

„TPL – Návoz zásypového materiálu I – lokalita Sviadnov“

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Název: [redacted]

Sídlo: [redacted]

Zapsaná: [redacted]

Zastoupena: [redacted]

IČ: [redacted]

DIČ: [redacted]

Týká se: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Osoby oprávněné jednat [redacted]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Název: **AWT Rekultivace, a.s.**

Sídlo: **Dělnická 41/884, 735 64, Havířov – Prostřední Suchá**

Zapsaná: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl**

B, vložka 777

Zastoupena: [redacted] **předsedou představenstva**

[redacted] **místopředsedou představenstva**

IČ: **47676175**

DIČ: **CZ47676175, plátce DPH**

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [redacted] **ředitel pro obchod**

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy:



II.
Předmět dodatku

1. Na základě požadavku objednatele, v souladu s čl. III. smlouvy o dílo (dále jen „smlouvy“), je návoz zásypového materiálu pro likvidaci jámy I/2 přerušen na dobu od 15.8.2020 do 15.10.2020. Tato doba může být objednatelem upřesněna v návaznosti na průběh likvidace šachetní budovy.
2. Nový termín ukončení díla je stanoven do 30.11.2020.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý je originálem. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran a obě strany shodně prohlašují, že se vztahuje na plnění poskytnuté od 1.3.2020.

V Karviné

21-05-2020

V Havířově dne

AW1 Reaktivace, a.s.

předseda představenstva

místopředseda představenstva