





Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 11.2020

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY





1. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace

se sídlem: Resslova 210/5, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupena: Mgr. Bc. Jaroslavem Marešem, ředitelem
IČO: 00082201
DIČ: CZ00082201
osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních a
technických: Mgr. Bc. Jaroslav Mareš
tel: 
e-mail: 

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. ERCÉ stavby s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Tomášem Rosenkrancem, jednatelem
se sídlem: Ústí nad Labem, Masarykova 239/153, PSČ 400 01
IČO: 22792619
DIČ: CZ22792619
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
pověřená osoba k jednání: Ing. Tomáš Rosenkranc, jednatel
telefon: 
e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

Smluvní strany se vzájemně dohodli na změně smlouvy o dílo na zakázku „**Prováděcí projekt rekonstrukce elektroinstalace střediska Stříbrníky-SPŠ**“, uzavřené dne 9. 11. 2020.



Výše uvedená smlouva o dílo se mění následovně:

IV. Doba plnění díla a realizace díla

1. Práce na díle dle této smlouvy budou zahájeny dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel se zavazuje k provedení výše uvedeného díla pro objednatele nejpozději **do dne 31. března 2021.**

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....