

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ SLUŽBY

„Kdyně ON – oprava VB – projektová dokumentace“

Evidenční číslo RVZ: **65420183**

číslo smlouvy objednatele: **E654-S-3306/2020**

číslo jednací dodatku č. 1: 4146/2021-SŽ-OR PLZ-ÚPI

číslo smlouvy zhotovitele: 2020022

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Bankovní spojení: **XXX**
číslo účtu: **XXX**

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznice.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznice.cz

(dále jen **Objednatel**)

a

DigiTry Art Technologies s.r.o.

se sídlem: Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8
IČO: 019 30 249, DIČ: CZ01930249
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, spisová značka C 283917
zastoupena: Ing. Patrikem Babínkem, jednatelem

Bankovní spojení: **XXX,**
č. účtu: **XXX**

Korespondenční adresa:

Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Preambule

Dne 1. 9. 2020 byla uzavřena smlouva o provedení služby „Kdyně ON - oprava VB – projektová dokumentace“, kterou se zhotovitel zavázal dokončit a předat objednateli Službu nebo její jednotlivé části v termínech dle jednotlivých etap plnění uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 2c) a č. 4 této smlouvy.

Z důvodu přípravy a následné realizace akce „Oprava zabezpečovacího zařízení, výhybek a kolejí v žst. Kdyně“, která bude projektově a realizačně zasahovat do prostoru výpravní budovy žst. Kdyně, je nutné v rámci souběžně projektované akce „Kdyně ON – oprava výpravní budovy“ provést změnu projektové dokumentace před jejím dokončením.

V návaznosti na výše uvedenou změnu zhotovitel požadoval dopisem ze dne 15. 2. 2021 prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace a navýšení původní hodnoty ceny služby. Objednatel tyto požadavky akceptuje. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně Smlouvy o poskytnutí služby.

I. Předmět dodatku

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 6.3. Smlouvy o poskytnutí služby ze dne 1. 9. 2020 (dále jen smlouva), na úpravě Smlouvy a Přílohy č. 2c) ZTP, takto:

1. ruší se stávající text odst. 3.3 Smlouvy:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedenou Službu převzít a za řádně provedenou a předanou Službu zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Službu, přičemž maximální Cena Služby zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Služby bez DPH: **597 000,- Kč**
slovy: pět set devadesát sedm tisíc korun českých

(Rozpis Ceny Služby dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy).

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedenou Službu převzít a za řádně provedenou a předanou Službu zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Služby, přičemž maximální Cena Služby zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Služby bez DPH: **656 000,- Kč**
slovy: šest set padesát šest tisíc korun českých

(Rozpis Ceny Služby dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy).

2. ruší se stávající text odst. 4.1.3 Přílohy č. 2c) ZTP:

Termíny plnění jednotlivých etap:

Etapa	Činnosti	Doba trvání
1. Etapa	Zaměření stávajícího stavu, průzkumy, situace širších vztahů, předložení návrhu variantního řešení objednateli k posouzení	do 45 dnů od účinnosti SoD
2. Etapa	Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) s podrobností vč. prvků pro provedení stavby (DPS), k projednání k dotčeným	do 45 dnů od ukončení 1. etapy

	složkám Správy železnic, státní organizace, ČD a.s. a dalších	
3. Etapa	Prezenční projednání za účasti zpracovatelů stavební části i všech profesí projektové dokumentace se složkami SŽ a ČD v budově OŘ Plzeň, Sušická 1168/23 Plzeň	do 15 dnů od ukončení 2. etapy
4. Etapa	Zpracování případných připomínek z projednání odevzdané projektové dokumentace a odevzdání konečné projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr	do 30 dnů od ukončení 3. etapy
5. Etapa	Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení včetně zpracování případných připomínek z inženýrské činnosti a získání stavebního povolení s nabytím právní moci	do 45 dnů od ukončení 4. etapy

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Termíny plnění jednotlivých etap:

Etapa	Činnosti	Doba trvání
1. Etapa	Zaměření stávajícího stavu, průzkumy, situace širších vztahů, předložení návrhu variantního řešení objednateli k posouzení	do 45 dnů od účinnosti SoD
2. Etapa	Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) s podrobností vč. prvků pro provedení stavby (DPS), k projednání k dotčeným složkám Správy železnic, státní organizace, ČD a.s. a dalších	do 45 dnů od ukončení 1. etapy
3. Etapa	Prezenční projednání za účasti zpracovatelů stavební části i všech profesí projektové dokumentace se složkami SŽ a ČD v budově OŘ Plzeň, Sušická 1168/23 Plzeň	do 15 dnů od ukončení 2. etapy
4. Etapa	Zpracování případných připomínek z projednání odevzdané projektové dokumentace a odevzdání konečné projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr	do 30 dnů od ukončení 3. etapy
5. Etapa	Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení včetně zpracování případných připomínek z inženýrské činnosti a získání stavebního povolení s nabytím právní moci	do 150 dnů od ukončení 4. etapy

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti ve znění původní smlouvy.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán ve dvou

vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha 1 – Harmonogram postupu prací (příloha č. 4 Smlouvy o poskytnutí služby)

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

.....
Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

Objednatel

.....
Ing. Patrik Babínek
jednatel
DigiTry Art Technologies s.r.o.

Zhotovitel

PŘÍLOHA Č. 1

Harmonogram

Etapa	Činnosti	Doba trvání
1. Etapa	Zaměření stávajícího stavu, průzkumy, situace širších vztahů, předložení návrhu variantního řešení objednateli k posouzení	do 45 dnů od účinnosti SoD
2. Etapa	Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) s podrobností vč. prvků pro provedení stavby (DPS), k projednání k dotčeným složkám Správy železnic, státní organizace, ČD a.s. a dalších	do 45 dnů od ukončení 1. etapy
3. Etapa	Prezenční projednání za účasti zpracovatelů stavební části i všech profesí projektové dokumentace se složkami SŽ a ČD v budově OŘ Plzeň, Sušická 1168/23 Plzeň	do 15 dnů od ukončení 2. etapy
4. Etapa	Zpracování případných připomínek z projednání odevzdané projektové dokumentace a odevzdání konečné projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr	do 30 dnů od ukončení 3. etapy
5. Etapa	Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení včetně zpracování případných připomínek z inženýrské činnosti a získání stavebního povolení s nabytím právní moci	do 150 dnů od ukončení 4. etapy