



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo ze dne 25.6.2020 (2020-0301/OMI)

I. Smluvní strany:

- 1.1 Objednatel:** **Město Lysá nad Labem**
Sídlo: Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem
IČ: 00239402
zastoupený: Ing. Karlem Otavou, starostou
- 1.2 Poskytovatel:** **LK Advisory, s.r.o.**
Sídlo: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vršovice
Provozovna: Hellichova 795, 290 01 Poděbrady
IČ: 24275093
bankovní spojení: Fio banka, pobočka Kolín
číslo účtu: 
bankovní spojení: Raiffeisen Bank
číslo účtu: 
zastoupený: Mgr. Lubošem Rambousekem, jednatelem

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 199953.


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo. Název projektu „**Rekonstrukce chodníků v ulici Družstevní**“.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o Dílo ze dne 25.6.2020 se z toho důvodu mění v následujících článcích a znění:


2. Předmět smlouvy:

2.2 Termín pro provedení Díla je dle poskytovatele dotace, předpoklad do 31.1.2022.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž má každé platnost originálu.



Mgr. Luboš Rambousek
jednatel LK Advisory, s.r.o.



Ing. Karel Otava
starosta města Lysá nad Labem