

Příloha č.3 - Časový harmonogram a platební kalendář

Oprava kolejové trasy v kolektorech

Popis činnosti	od - do	Týden												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Předání stavby	01.03.2021													
Odsouhlasení technologického postupu	08.03.2021													
Oprava kolejové trasy v kolektorech														
Dokončení stavby	29.05.2021													

Období	III.21	IV.21	V.21
Fakturace (Kč bez DPH)	1 560 000	1 650 000	1 492 832