

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
na provedení stavebních prací, uzavřené podle §2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění

OBJEDNATEL : **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
Zastoupený :Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace
Sídlo : Ruská 260, 417 03 Dubí
IČ : 00080837
DIČ : CZ 00080837

.....
.....
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL : **ZEMPRA DC s.r.o.**
Se sídlem : Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII – Boletice nad Labem
Zastoupený : Martinem Černým, jednatelem
IČ : 254 80 065
DIČ : CZ 254 80 065

.....
.....
.....
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se oboustranně dohodly o doplnění Smlouvy o dílo čl. IV. Cena za dílo, na realizaci stavební zakázky „II/261 Žalhostice – rekonstrukce opěrné zdi“

I. Předmět dodatku: Cena za dílo

Článek IV. Cena za dílo, odstavec 1 se mění v platném znění takto:
Sjednaná cena díla se snižuje o částku 255 816,69 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných v rekapitulaci stavby, která je přílohou tohoto dodatku.

II. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení neřešené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je pořízen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Dubí dne:

V Děčíně dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

.....
Martin Černý
jednatel společnosti