

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2018/10

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zhotovitel: **V&M spol. s r.o.**
Matoušova 21, 460 02 Liberec III
zástupce: Ing. Miloslav Jon
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 472 82 525
DIČ: CZ47282525
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2810
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Objednatel: **Město Chrastava**
náměstí 1.máje 1, 463 31 Chrastava
IČO: 00262871
zastoupené: Ing. Michaelem Canovem, starostou
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4200099074/6800

objednatel a zhotovitel (dále též „**smluvní strany**“) se dohodli na uzavření tohoto dodatku:

I. Předmět dodatku - odůvodnění

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je rozšíření rozsahu díla „Projektová dokumentace pro společné povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS), včetně výkazu výměr a rozpočtu dle vyhl. 169/2016 sb. ve formátu XML“.
2. Rozšíření rozsahu díla bylo vyvoláno objednatelem z důvodu záměru podání žádosti o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, z podprogramu „Podpora obcí s 3001 – 10 000 obyvateli“ na projekt „Rekonstrukce objektu ZŠ Chrastava“ na základě kterého je nutné upravit rozsah projektovaných činností. Rozsah se zvětšuje o:
 - zateplení celého podkroví
 - prodloužení výtahu do 3. NP
 - částečnou rekonstrukci podkroví 3. nadzemního podlaží
 - jednu místnost v 1. podzemním podlaží
 - rozpočet a výkaz výměr v úrovni projektu pro společné povolení

II. Předmět dodatku

Tento dodatek ruší :

1. znění čl. I. *Předmět smlouvy, bod 8* a nahrazuje jej následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo uvedené v odstavci I. této smlouvy:

- Dokumentaci pro společné povolení v původním rozsahu do	31. 7. 2020
- Dokumentaci pro společné povolení v rozsahu dle dodatku č. 1 do	22. 2. 2021
- Dokumentaci pro provedení stavby v rozsahu dle dodatku č. 1 do	31. 5. 2021

2. znění čl. II. *Cena díla, bod 1* a nahrazuje jej následujícím zněním:

Dokumentace ke společné povolení (původní rozsah)	688 400,- Kč
Dokumentace ke společné povolení (rozsah dle dodatku č. 1).....	240 000,- Kč
<u>Dokumentace pro provedení stavby (rozsah dle dodatku č. 1).....</u>	<u>666 600,- Kč</u>
cena bez DPH	1 595 000,-Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>334 950- Kč</u>
cena celkem s DPH	1 929 950,-Kč

3. znění čl. II. *Cena díla, bod 3* a nahrazuje jej následujícím zněním:

Objednatel je povinen zaplatit dohodnutou cenu jednotlivých částí předmětu díla následným splátkovým kalendářem:

1. faktura ve výši 588 400,- Kč bez DPH (711 964,- Kč vč. DPH) byla vystavena po předání dokumentace pro společné povolení objednateli
2. faktura ve výši 240 000,- Kč bez DPH (290 400,- Kč vč. DPH) bude vystavena po předání dokumentace pro společné povolení v rozsahu dle dodatku č. 1 objednateli
3. faktura ve výši 766 600,-Kč bez DPH (927 585,- Kč vč. DPH) bude vystavena po předání dokumentace pro provedení stavby objednateli.

III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl uzavřena na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Chrastavě dne: 23. 2. 2021

V Liberci dne: 23. 2. 2021

.....
Město Chrastava
Ing. Michael Canov
starosta

.....
V&M spol. s r.o.
Ing. Miloslav Jon
jednatel