

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo**

jež byla uzavřena dle § 2586 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

**SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.  
Sídlo: Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov  
IČ: 494 517 23  
DIČ: CZ 494 517 23

a

Zhotovitel: Elektromont – Hulín, s. r. o.  
Sídlo: Kroměřížská 291, 768 24 Hulín  
IČ: 469 047 86  
DIČ: CZ 469 047 86  
Zápis OR: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 6073

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku dodatek ke smlouvě o dílo „**VAK PROSTĚJOV – Úprava vody Víceměřice – Rekonstrukce elektrorozvodů**“ (dále jen „dílo“).

Tento dodatek doplňuje výše uvedenou smlouvu a to v **článku II., bod 3. Definice předmětu díla:**

Dílo je v tomto bodě rozšířeno o práce dle přiloženého změnového listu.

Původní cena díla: 566 817,15 Kč bez DPH  
Vícepráce dle změnového listu: 33 184,37 Kč bez DPH

**Nová cena díla: 600 001,52 Kč bez DPH**

Tento dodatek doplňuje výše uvedenou smlouvu a to v **článku II., bod 6. Doba plnění:**  
Původní termín dokončení prací 29.01.2021 je nahrazen novým termínem:

**Dokončení prací: 28.02.2021**

Žádné další články a body článků nejsou tímto dodatkem dotčeny a jejich znění zůstává v původní platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Prostějově, dne 29.01.2021

V Hulíně, dne 29.01.2021

objednatel

zhotovitel

Příloha: Změnový list č. 1 ze dne 29.01.2021.