

Dodatek č. 3

**ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/5692/2019
"Silnice III/28712 Rychnov u Jablonce nad Nisou"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „objednatel“

a

STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

korespondenční adresa: Oblast Liberec, Tř. gen. Svobody 77, 460 14 Liberec 12

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

osoba oprávněná podepsat dodatek:

Ing. Vlasta Svobodová, ekonomická vedoucí oblasti, v zastoupení dle plné moci,

Ing. Jiří Janoušek, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací, v zastoupení dle plné moci

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 112071233/0300

evidence v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 4. 2020 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/5692/2020, ke které byl uzavřen dne 23. 9. 2020 dodatek č. 1 a dne 4. 2. 2020 byl uzavřen dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Z důvodu probíhající digitalizace katastrální mapy na Katastrálním úřadu pro Liberecký kraj, pracoviště Jablonec nad Nisou, a skutečnosti, že není možné provést a zapsat geometrický plán, se smluvní strany dohodly na změně termínu pro předání dokladů. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek VII. odst. 4 smlouvy ve znění:

"Termín pro předání dokladů: nejpozději do 150 dnů od předání a převzetí stavby. Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín pro předání dokladů: nejpozději do 180 dnů od předání a převzetí stavby. Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno."

2. V souvislosti uzavřením tohoto dodatku nedochází ke změně smluvní ceny ani žádných jiných smluvních ujednání.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změna závazku ze smlouvy.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 210/21/RK ze dne 9. 2. 2021.

V Liberci dne 25.2.2021

V Liberci dne 22.2.2021

.....

Ing. Zbyněk Miklík,
náměstek hejtamana

.....

Ing. Vlasta Svobodová,
ekonomická vedoucí oblasti

.....

Ing. Jiří Janoušek,
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 3 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky

„Silnice III/28712 Rychnov u Jablonce nad Nisou“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/28712 Rychnov u Jablonce nad Nisou“, která byla vypsána Libereckým krajem.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v časovém harmonogramu. Tato změna dle § 222 odst. 3 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Vzhledem k právě probíhající digitalizaci katastrální mapy na Katastrálním úřadu pro Liberecký kraj, pracoviště Jablonec nad Nisou, není možné provést a zapsat geometrický plán, v původně požadovaném termínu. Tento stav není schopný žádným způsobem ovlivnit ani objednatel ani zhotovitel a ani jedné ze smluvních stran nemůže být dáván k tíži. Tato změna by ovlivnila každého zhotovitele, a proto není ovlivněn žádným způsobem okruh účastníků. Geometrický plán je nedílnou součástí dokladů požadovaných objednatelem po zhotoviteli. Z tohoto důvodu je nutné termín pro odevzdání dokladů prodloužit o 30 dní.

Zhotovitel	:	STRABAG a.s.	Ing. Jozef Krížek
			Dne	
TDI	:	INVESTING CZ	Olga Kalousová
			Dne	
Zástupce objednatele	:	Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace	Bc. Jan Čapek
			Dne	
Zástupce města	:	Rychnov u Jablonce nad Nisou	Bc. Tomáš Levinský
			Dne	