

Dodatek č. 2 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace uzavřené dne 25. 3. 2020

níže uvedeného dne, měsíce a roku

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.,

IČ: 61389030,

DIČ: CZ61389030,

se sídlem: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6,

instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR

zastoupená: RNDr. Martinem Vágnerem, CSc., ředitelem

(dále jen „*Objednatel*“)

na straně jedné

a

Ing. Vratislav Salaba

IČ: 068 16 843

se sídlem: Smrčí 35, Mírová pod Kozákovem 511 01

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „*Zhotovitel*“)

na straně druhé

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „*smluvní strany*“ či každý samostatně jako „*smluvní strana*“) uzavírají tento **dodatek č. 2** ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace uzavřené mezi nimi dne 25. 3. 2020 (dále jen „*dodatek*“):

1. *Předmět dodatku*

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 3. 2020 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace (dále jen „*smlouva*“), na jejímž základě a za podmínek v ní stanovených se Zhotovitel zavázal (i) vypracovat pro Objednatele projektovou dokumentaci ke stavbě s názvem „*Přístavba a stavební úpravy Centra strukturní a funkční genomiky rostlin v Olomouci Holicích, k úz. Holice*“, a to v rozsahu: projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení včetně předpokládaného rozpočtu realizace stavby jako podkladu pro žádost Objednatele o poskytnutí dotace z rozpočtu Akademie věd ČR a projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby včetně slepého a oceněného rozpočtu stavby, a (ii) v souvislosti s uvedenou stavbou zajistit pro Objednatele kompletní inženýrské činnosti zahrnující zejména zajištění příslušných posudků, průzkumů, vyjádření a stanovisek orgánů státní správy, vyjádření správců inženýrských sítí a dalších účastníků řízení nutných pro vydání všech rozhodnutí, zajištění průběhu stavebního řízení a získání všech rozhodnutí až po stavební povolení. Předmět plnění byl blíže specifikován v nabídce Zhotovitele, která tvoří přílohu smlouvy. Na základě dodatku č. 1 smlouvy uzavřeného dne 4. 5. 2020 následně došlo mj. ke změně díla v důsledku méněprací – snížení rozsahu stavebních úprav a víceprací – požadavku na sklady, exteriérové schodiště, přeložku závlahové vody a vyšší rozsah zpevněných ploch (dále společně jen jako „*dílo*“).

- 1.2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu pro dokončení a předání části díla v podobě projektové dokumentace pro provádění stavby včetně slepého a oceněného rozpočtu stavby, a to zejména z důvodu, že (i) Olomoucké pracoviště Objednatele, pro které má být stavba projektována, pracuje z důvodu probíhající epidemie Covid-19 v omezeném režimu, a proto veškerá komunikace vede k časovým prodlevám v řešení otázek projektovaných konstrukcí, a (ii) Autor architektonické studie, na základě které má být Dílo zhotoveno, jedná v rámci probíhající epidemie Covid-19 pouze formou e-mailové korespondence, což vede k časovým prodlevám v řešení specifikace projektovaných konstrukcí. Uvedené skutečnosti tak mají za následek celkově vyšší časové nároky na zpracování projektu.

2. *Změna smlouvy*

- 2.1. Smluvní strany v důsledku skutečností uvedených výše v čl. 1.2. tohoto Dodatku ujednaly, že se mění smlouva, a to tak, že:

(a) dochází ke změně čl. 3.2. bod (ii) Smlouvy, který nově zní:

Dílo bude dokončeno a předáno Objednateli nejpozději v následujících termínech:

(ii) Část díla v podobě projektové dokumentace pro provádění stavby včetně slepého a oceněného rozpočtu: nejpozději do 17. 5. 2021.

- 2.2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna smlouvy provedená tímto dodatkem nemá jakýkoli vliv na cenu díla.
- 2.3. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že se vzdává případných nároků na náhradu škody vůči Objednateli z důvodů popsanych v čl. 1.2. tohoto dodatku.

3. *Závěrečná ustanovení*

- 3.1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním dodatku v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.2. Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel a Zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním, a na důkaz uvedeného níže připojují své podpisy.

V Praze dne 10. 2. 2021

Za Objednatele: _____

tele: _____