

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

ev. č. objednatele 1689 / 2020

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 00237051, daňové i. č. CZ00237051, k podpisu oprávněni: [REDAKCE] dále jen „objednatel“
- 1.2. **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s r.o.**, Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník identifikační číslo 281 77 851, daňové i. č. CZ28177851 bankovní spojení ČS a.s. číslo účtu [REDAKCE] zastoupena [REDAKCE] jednatelem společnosti, společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876, dále jen „zhotovitel“

2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem dodatku je úprava ceny díla „**Sanace svahu za palisádou cyklostezky Na Polabí**“ (dále jen „dílo“), dle odstavce č. 4 Smlouvy o dílo vzhledem k dodatečně požadovanému rozsahu prací.

3. Cena díla



- 3.1. Cena za provedení díla se mění o dodatečně požadovaný rozsah prací, který je přílohou tohoto dodatku, a navyšuje se celkem o **Kč 19 842,-**.
- 3.2. Nově je stanovena dohodou účastníků na celkovou částku ve výši **Kč 136.662,-** a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.
- 3.3. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši sazby platné ke dni zdanitelného plnění.

4. Závěrečná ustanovení


- 4.1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento Dodatek č.1 uzavřít.
- 4.2. Všechna smluvní ustanovení nezměněná Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

- 4.3. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotovení.
- 4.4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č.1 potvrzují, že obsahu Dodatku č.1 porozuměly, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ho vlastnoručně podepisují.

V Mělníku dne 15.2. 2021



V Mělníku dne 15.2. 2021



Příloha: Vícepráce - rozpočet

Příloha Dodatku č.1 k SOD ev. č. 1689 / 2020
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Sanace svahu za palisádou - cyklostezka Na Polabí	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Misto	Mělník
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Mělník	002 37 051	CZ00237051
Projektant	NOZA, s.r.o., Kladno	247 67 417	CZ24764417
Zhotovitel	STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník	281 77 851	CZ28177851
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	19-104-SOD-VP	01.02.2021	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	12 516,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	1 758,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		14 274,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		5 568,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH				19 842,00
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
				snížená	15,0	0,00	0,00	
				základní	21,0	19 842,00	4 166,82	
				Cena s DPH				24 008,82
				E Přípočty a odpočty				
				Dodá zadavatel				0,00
				Klouzavá doložka				0,00
				Zvýhodnění				0,00

ROZPOČET

Stavba: Sanace svahu za palisádou - cyklostezka Na Polabi

Objekt:

Objednatel: Město Mělník

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Místo: Mělník

Zpracoval: Bursová

Datum: 1. 2. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
B2.		Úprava za dřevěnými palisádami					
1	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	23,008			
2	58981120	recyklát betonový frakce 0/16	t	46,016			
HZS		Hodinové zúčtovací sazby					
3	HZS1291	Příprava staveniště - vyčištění prostoru od napadaného materiálu	hod	24,000			
		Celkem					