



DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

Rekonstrukce vypustného zařízení rybníka Dobevský

uzavřená podle § 2586 a následujícího občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

mezi smluvními stranami

objednatel: **Krajské školní hospodářství České Budějovice**
sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Ředitelství Protivín, Masarykovo náměstí 12, 398 11 Protivín
IČO: 712 94 775
DIČ: CZ71294775
zastoupený: XXXXXXXXXX

a

zhotovitel: **HYDRO & KOV s.r.o.**
sídlo: Pražská 1333, 379 01 Třeboň
IČO: 277 20 161
DIČ: CZ27720161
Zastoupený: XXXXXXXXXX

I. Předmět dodatku

1. Tento dodatek mění článek VI. bod 1. smlouvy o dílo.
 - 1.1. Termín zahájení realizace stavby: v den předání staveniště (předpoklad březen 2021)
2. Tento dodatek mění článek VI. bod 3. smlouvy o dílo.
 - 2.1. Smluvní strany se dohodly o předání staveniště na březen 2021.

II. Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.

