

DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č.1

Evidenční číslo dodatku objednatele: SML/0132/2020/MH/1

Číslo smlouvy objednatele: SML/0132/2020/MH

Číslo smlouvy dodavatele: ADAR/2020

na zhotovení díla:

„Unčovice-oprava fasády sokolovny“

Smluvní strany:

město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 00299138

DIČ: CZ00299138

Zastoupené: Viktorem Kohoutem, starostou – ve věcech smluvních
Miroslav Skácel, vedoucí odboru MHaSI-ve věcech stavebního dohledu
Petr Navrátil, referent odboru MHaSI-ve věcech stavebního dohledu

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100

Tel. spojení: 585 153 135

e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz

dále jen: „Objednatel“,

ADAR ing s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 78518

se sídlem: Kobylá nad Vidnavkou 1, 790 65 Kobylá nad Vidnavkou

IČ: 05931738

DIČ: CZ05931738

Zastoupené: Ing. Dominikem Andrllem – ve věcech smluvních
Pavel Hájek-stavbyvedoucí

Bankovní spojení: 115-4255740287/0100

Tel. / fax spojení: 604108444

e-mail: info@adaring.cz

dále jen: „Dodavatel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v jeho platném znění, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I. PŘEDMĚTDODATKU

1.1 Na základě tohoto dodatku se doplňuje a upravuje rozsah prací a termín dokončení a cena díla specifikované v článku II., III. IV.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je provedení změn části díla „**Unčovice-oprava fasády sokolovny**“ dle změnových listů č. 1-5

III. DOBA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM a MÍSTO PLNĚNÍ

3.2. Bylo dohodnuto, že dodavatel provede práce dle smlouvy o dílo a dodatku č.1 v termínu do **31.5.2021.**

IV. CENA DÍLA

4.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 2 Smlouvy ceny činí:

Rozpis dle změnových listů č. ZL1-ZL5

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Vícepráce dle Dodatku č. 1 | 650 417,41 Kč bez DPH |
| Méněpráce dle Dodatku č. 1 | - 450 969,21 Kč bez DPH |
| Rozdíl celkem | +199 448,20 Kč bez DPH |

| | |
|---|--------------------------------|
| Celková cena původní dle SoD | 2 790 000,00 Kč bez DPH |
| <u>Celková cena včetně Dodatku č. 1</u> | <u>2 989 448,20 Kč bez DPH</u> |
| DPH – sazba 21 % | 627 784,12 Kč |
| Celková cena díla | 3 617 232,32 Kč vč. DPH |

4.2. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve výkazu výměr, je uveden ve změnových listech, které tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

XIV. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

14.1. Veškeré ostatní části smlouvy, které nejsou uvedeny v Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

14.2. Dodatek č. 5 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 dodavatel.

14.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 a všemi přílohami a jsou těmito vázány.

14.7. Dodatek smlouvy o dílo byl schválen na schůzi Rady města Litovle dne 25.2.2021

Přílohy: změnový list 1-5

Za objednatele:
V Litovli dne: 25.2.2021

Za dodavatele:
V Kobylé nad Vidnavkou dne: 11.2.2021

.....
Viktor Kohout
starosta města Litovel

.....
Ing. Dominik Andrlé
jednatel společnosti