

DODATEK č.1 SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo Zhotovitele:

„II/366 Okružní křižovatka v Prostějově, ul. Konečná“ – projektová dokumentace

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“),

se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc,

zápis v **OR u Krajského soudu v Ostravě**, oddíl Pr., vložka 100,

zastoupená: **Ing. Petrem Foltýnkem**, ředitelem organizace

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO: 70960399

DS: **ur4k8nn**

www.ssok.cz

DIČ: **CZ 70960399**

Telefon: 582 406 000

e-mail: sujih@ssok.cz

a

Z h o t o v i t e l: **Ateliér DPK, s.r.o.**

se sídlem: **Šumavská 416/15, Brno 602 00**

kontaktní adresa:

zápis v **OR u Krajského soudu v Brně**

zastoupen: Ing. Petrem Soldánem

IČO: 25 34 88 17

Telefon: 541 240 616

DIČ: **CZ25348817**

e-mail: atelier@atelier-dpk.cz

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**

Číslo účtu: 7296010217/0100

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

.....

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing.Petr Soldán

ve věcech technických oprávněn k jednání:

I. Předmět dodatku

Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely Smlouvu o Dílo pro projekt „II/366 Okružní křižovatka v Prostějově, ul. Konečná“ – projektová dokumentace, dále jen „Smlouva“, na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo nebo jeho části.

S ohledem na zdlouhavé projednávání části POV došlo k úpravě doby plnění.

II. Znění dodatku

Smluvní strany se dohodly, že se **čl.2** zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

2.Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo Objednateli v následujících termínech:


Část diagnostiky:	26.2.2021
Část zaměření:	26.2.2021
Část projektové dokumentace ve stupni PDPS (bez rozpočtu):	26.2.2021
Část dokončeného projednání části POV a čistopisu dokumentace včetně rozpočtu:	3.5.2021


III. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy o Dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn a v platnosti. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu ze strany oprávněných zástupců Smluvních stran a lze ji měnit či doplňovat pouze písemnou formou.

Za objednatele:

V Olomouci dne: 26. 02. 2021



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

vedoucí střediska údržby Jih

Za zhotovitele:

V Brně dne: 23.2.2021



Ateliér DPK, s.r.o.
Ing. Petr Soldán
jednatel společnosti