

## DODATEK Č. 1

### KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0430/20

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu

### SILNICE II/497: UHERSKÉ HRADIŠTĚ - BÍLOVICE

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

#### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČ: 70934860  
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: [xxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxx)  
(dále jako „Objednatel“)

a

#### **Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**

Sídlo: Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka C20666  
IČ: 27466868  
DIČ: CZ27466868  
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: [xxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxx)  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jako „Zhotovitel“)

## **Článek II.**

### **Úvodní ujednání, účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 29.6.2020 uzavřely „Smlouvu č. SML/0430/20 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, dále jen „Smlouva“.
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu dílčího termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
  - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
  - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu plnění dílčí části závazku Smlouvy. S ohledem na situaci související se šířením koronaviru SARS-CoV-2 a vysoké nemocnosti pracovníků, kteří se podílejí na zpracování projektové dokumentace, není možné splnit termín předání odsouhlaseného konečného Návrhu PD (DSP/PDPS).

**Článek III.  
Změny Smlouvy**

**Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.1**

*Dosavadní text se ruší a nahrazuje se novým textem:*

- 4.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DSP/PDPS),  
(viz odst. 2.5 písmeno d) výše) nejpozději do 31.3.2021.

Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek IV.  
Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne 1.2.2021

V Hradci Králové, dne 28.1.2021

.....  
za objednatele:

.....  
za zhotovitele: