

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-2772/2020**
číslo smlouvy Zhotovitele: **09/2020**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky Oblastního
ředitelství Ústí nad Labem

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: PRISTA s.r.o.
se sídlem: Hvězdoslavova 614/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 06760163, DIČ: CZ06760163
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 40937
bank. spojení: XXX

zastoupena: Michalem Černým

Korespondenční adresa: Hvězdoslavova 614/16, Střekov, 400 03 Ústí nad
Labem
(dále jen „Zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava nástupišť v žst. Rumburk a žst. Jedlová**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65020157** uzavřely dne 22. 07. 2020 Smlouvu o dílo a následně uzavřely Dodatek č. 1 dne 17. 08. 2020 (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.1.1. Smluvní strany ve smyslu článku 5.4. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“).

Předmět dodatku

- 2.1. Tímto dodatkem se ruší znění přílohy č. 4 (Harmonogram plnění) platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku.

Zdůvodnění:

Ke změně harmonogramu plnění dochází z důvodu zapracování připomínek účastníků stavebního řízení a zejména z důvodu přesunutí předpokládaného termínu realizace stavby na rok 2022.

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, jednou pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění (příloha č. 4 Smlouvy o dílo)

V Ústí nad Labem dne 29. 01. 2021

V Ústí nad Labem dne 28. 01. 2021

.....
Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel

Michal Černý, DiS.

jednatel společnosti
PRISTA s.r.o.

Příloha č. 4
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Předpokládaný termín plnění</u> <i>(předpokládaný termín pro předání Díla)</i>	<u>Popis činností</u>
<u>Zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-
1. etapa	do 1 měsíce od účinnosti smlouvy	Informační schůzka
2. etapa	do 31. 12. 2020	Projekt k připomínkování
3. etapa	do 19. 2. 2021	Projekt se zpracovanými připomínkami ke stavebnímu povolení
4. etapa	do 31. 3. 2021	Stavební povolení v PM
5. etapa	předpoklad realizace stavby v průběhu roku 2022 dle MPV	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby, Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby
<u>Termín dokončení Díla</u>	do 30. 11. 2022	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) – bližší určení podmínek dokončení viz příloha č. 2c_Zvláštní technické podmínky

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1375932

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 19184485-038d-4aa5-8a59-8e24fe77e968

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika PETRÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.02.2021 13:50:00



9881f7ff-3ee3-4c31-99f8-52574a6da978