

Dodatek č. 2

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupený: [REDACTED]

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

2. Zhotovitel:

Vedoucí společnosti: **IL FAUT s.r.o.**

Sídlo: Alžírská 1499/30, 708 00 Ostrava
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddílu C, vložce 35353

Zastoupený: [REDACTED]

IČO: 28625391

DIČ: CZ28625391

Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Společník: **G IMPULS Praha spol. s r.o.**

Sídlo: J. Nerudy 232, 252 61 Jeneč
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce 28073

Zastoupený: [REDACTED]

IČO: 48948624

DIČ: CZ48948624

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Sdružených na základě smlouvy o společnosti ze dne 18. 10. 2019 pod názvem: „VD Skalička – HG studie“

II. Podstatné skutečnosti

- Mezi smluvními stranami byla dne 7. 5. 2020 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „**VD Skalička – Hydrogeologická studie ETAPA II (hydrogeologický průzkum)**“ (dále jen „smlouva o dílo“), která byla dále upravena dodatkem č. 1 uzavřeným dne 11. 5. 2020.
- Na základě dílčích výsledků průzkumu, kdy byly zjištěny nepředpokládané skutečnosti, konkrétně výskyt vápencových útvarů v zájmové oblasti mimo předpokládané lokality Kamenec a Černotín, se smluvní strany dohodly na rozšíření geofyzikálního měření o 7,95 km profilu, dále o 182 gravimetrických bodů, včetně zpracování a zhodnocení výsledků. Navýšení rozsahu GF měření je navrženo z důvodu podrobnějšího pokrytí zájmové oblasti a snížení rizika výskytu dílčích lokalit s vyšší propustností a možností infiltrace povrchových vod do vápencového podloží.

3. Průběh prací dále zasáhly povodně v říjnu 2020 a nouzový stav vyhlášený vládou ČR a související opatření pro potlačení pandemie COVID-19. Rozšíření rozsahu geofyzikálního měření a okolnosti uvedené v předchozím odstavci jsou důvodem pro posunutí časového termínu pro plnění díla.

S ohledem na výše uvedené zvýšení rozsahu prací, přerušení prací v důsledku povodní v říjnu 2020, ovlivnění postupu prací vlivem nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR a tím související časové náročnosti se upravuje termín pro plnění díla. Vzhledem k požadavku na navýšení GF prací a prodloužení doby provádění jsou úměrně navýšeny také související řídicí a organizační práce a příslušné vedlejší rozpočtové náklady.

III. Změna smlouvy o dílo

1. Na základě výše uvedených objektivních skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
- 2.

a) **Článek II. odst. 5 smlouvy o dílo se doplňuje o novou větu následující za stávajícím textem:**

Předmět díla se mění v rozsahu stanoveném změnovým listem č.1, jehož kopie tvoří přílohu tohoto dodatku. Dále budou zpracovány dvě dílčí zprávy, zpráva zahrnující veškeré dostupné podklady a dílčí zpráva z modelu kvartérní zvodně, jako podklad pro komisi zpracovávající multikriteriální analýzu.

Bude snížen rozsah vzorků z vrtných prací.

b) **Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:**

III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: *ihned po nabytí účinnosti smlouvy*

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu:

A) Průzkumné práce a související laboratorní práce a zkoušky včetně matematického modelování proudění podzemní vody **do 30.4.2021**

Dílčí milníky části A:

- *Vrtné a vyhodnocovací práce* **do 15.2.2021**
- *Předání konceptu závěrečné zprávy a konceptu zpracovaného modelu proudění podzemní vody v kvartérní zvodni* **do 15.2.2021**
- *Předání konceptu závěrečné zprávy a konceptu zpracovaného modelu proudění podzemní vody* **do 30.4.2021**

B) Navazující monitoring **12 měsíců od ukončení části A)**

c) **Článek IV. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:**

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají nejvýše přípustnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena za práce sjednané smlouvou bez DPH v Kč	17 033 009,10,-
DPH ve výši 21% DPH v Kč	3 576 931,91,-
Cena včetně DPH v Kč	20 609 941,01,-

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá dodatek uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tento dodatek uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že je tento dodatek projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jednu zhotovitel.

V Brně dne: 23. 2. 2021

V Metylovicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

....

generální ředitel

jednatel