



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY „II/354 Petrovice - Hlinné, PD“

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupený:
Zástupce pro věci technické:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:

(dále jen „Objednatel“)

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem
Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová
Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
4050005000/6800
70890749

1.2. Zhotovitel:

Adresa:
Zástupce pro věci smluvní:
Zástupce pro věci technické:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „Zhotovitel“)

Laboro ateliér s.r.o.

Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň
Ing. Jan Ropek a Ing. Petr Valihrač
Ing. Jan Ropek a Ing. Petr Valihrač
Komerční banka a.s., pobočka Choceň
107 – 9258020237/0100
037 06 940
CZ03706940
vedená u Ks v Hradci Králové pod Sp. Zn. C 34604

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo číslo objednatele 131085 uzavřené dne 26.2.2020 na akci „II/354 Petrovice – Hlinné, PD“ je změna termínu zajištění pravomocného územního rozhodnutí. Důvodem bylo prověření nutnosti vypracování Oznámení záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, který vydalo MŽP až po dvou měsících od podání žádosti. Z tohoto důvodu nebylo možné zahájit činnost pro získání územního rozhodnutí. Až po vydání vyjádření bylo možné přikročit k úpravě termínů. Celý proces byl prodloužen v souvislosti s opatřeními proti koronavirové epidemii. Z těchto důvodů je uzavírán dodatek o prodloužení termínu.

2.2 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s článkem 2, odst. 2.8. Smlouvy o dílo, dohodly na této změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o změnu dílčích termínů plnění díla.

Článek 3 – Termín plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy předpoklad březen 2020
Vypracování DÚR dle odst. 2.2. písm. a)	do 6 měsíců od podpisu smlouvy předpoklad září 2020
Vypracování Oznámení záměru dle odst. 2.2 písm. b)	do 4 měsíců od podpisu smlouvy předpoklad červenec 2020
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.2. písm. c)	do 4 měsíců od vypracování DÚR předpoklad leden 2021
Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. d)	do 2 měsíců od vydání pravomocného ÚR předpoklad březen 2021
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. e)	do 5 měsíců od vypracování DSP předpoklad srpen 2021
Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. f)	do 3 měsíců od vypracování DSP - předpoklad červen 2021
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.2. písm. g)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Zahájení:	po podpisu smlouvy předpoklad březen 2020
Vypracování DÚR dle odst. 2.2. písm. a)	do 6 měsíců od podpisu smlouvy předpoklad září 2020
Vypracování Oznámení záměru dle odst. 2.2 písm. b)	nebude řešeno na základě rozhodnutí MŽP
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.2. písm. c)	26. 5. 2021

Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. d)	do 2 měsíců od vydání pravomocného ÚR
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. e)	do 5 měsíců od vypracování DSP
Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. f)	do 3 měsíců od vypracování DSP -
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.2. písm. g)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Článek 4 – Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 26.2.2020 (č. smlouvy objednatele 131085) se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a účinností dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, tento dodatek č. 1 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.5 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyř stejnopisů obdrží dva výtisky objednatel a dva zhotovitel.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 11. 02. 2021

Objednatel:

.....
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA
 hejtman

23.12.2020
Zhotovitel:

.....
Ing. Jan Ropek a Ing. Petr Valíhrach
 jednatele společnosti