

ZMĚNOVÝ LIST

Šternberské hradní návrší "čas proměn hradního parku a podhradí"		
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0009209	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-450/75963/2019	4
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Archatt, s.r.o., IČO 46960180	
název ZL: Piliřový napájecí rozvaděč u podia		
dotčené st. objekty:	SH Sternberk - Lichtenštejnské dědictví SO 04.04 Drobná architektura	
podklady pro ZL:	Zápisy ze SD Fotodokumentace	
předmět změny:	Doplnění volně stojícího rozvaděče do podia v zahradě.	
zdůvodnění nezbytnosti změny:	Při opravě podia označené SO 04.04 Drobná architektura – při rozebírání stávajících prvků podia byla nalezena elektroinstalace, která dříve sloužila jako součást podia při jeho provozování. Objednatel se rozhodl pro zachování funkčnosti obnovit tuto elektroinstalaci a osadit volně stojící rozvaděč RVO.	
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	Elektroinstalace byla objevena zhotovitelem při rozebírání prvků podia. Projekt nemohl počítat s elektrifikací, protože elektrická přípojka nebyla ani projektantovi ani investorovi známa. Obnova podia je součástí projektu a funkční elektrické připojení je součástí této stavby.	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	nalezení elektroinstalace zadavatel nemohl předvídat. Přípojka nebyla nikde evidována.	
zařazení změny dle ZZVZ:	§ 222 odst. 6	
záporná hodnota změny	bez DPH 21%DPH celkem	Kč Kč Kč
kladná hodnota změny	bez DPH 21%DPH celkem	8 416,00 Kč 1 767,36 Kč 10 183,36 Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH 21%DPH celkem	8 416,00 Kč 1 767,36 Kč 10 183,36 Kč
vliv na termín dokončení:	Nemá vliv.	
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.	
vyjádření AD:	Souhlasím s provedním.	
vyjádření TDS:	Provedení všech prací a dodávek, které jsou součástí tohoto ZL je nezbytně nutné. Návrh řešení doporučuji k realizaci.	
vyjádření objednatele:	Změnu nešlo předvídat v rámci zpracování projektové dokumentace, neboť projektant by musel provést kompletní odhalení konstrukcí. Změna je věcně způsobitelný výdaj z pohledu poskytovatele dotace.	
vyjádření orgánu památkové péče:		
další vyjádření:		
přílohy:	Název přílohy	
příloha č. 1	rozpočet vícepráce	
podklad č. 1	Zápis ze SD	
podklad č. 2	Fotodokumentace	

za zhotovitele:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum	<input type="text"/>
za AD:	XXXXXXXXXXXX	Datum	<input type="text"/>
za TDS:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Datum	<input type="text"/>
za objednatele:	XXXXXXXXXXXX	Datum	<input type="text"/>
	XXXXXXXXXXXX	Datum	<input type="text"/>