

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO 2020/0001 ZE DNE 20. 04. 2020
UZAVŘENÉ PODLE § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK,
V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen Dodatek č. 2)

Smluvní strany

Objednatel:	Město Mnichovo Hradiště
Oprávněný zástupce:	Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta
IČ/DIČ:	002 38 309/CZ 00238309
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Bankovní účet:	94-4710181/0710, Česká národní banka
a	
Zhotovitel:	H-INTES s.r.o.
Oprávněný zástupce:	Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka společnosti
Zapsaný:	v OR vedeném u Městského soudu v Praze, vl. 56829, oddíl C
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ/DIČ:	25636332/CZ25636332
Sídlo podnikání:	Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Bankovní účet, číslo	19-7497310267/0100

1.

Předmět Dodatku č. 2

Předmětem Dodatku jsou více a méně práce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ V MNICHOVĚ HRADIŠTI“ sjednané smlouvou o dílo uzavřenou dne 20. 4. 2020. Změna smlouvy o dílo na předmětné více a méně práce jsou sjednané se Zhotovitelem v režimu dle § 222 odst. 4) a 5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“). Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy o dílo podle § 222 zákona o ZVZ.

Dodatek č. 2 upravuje nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo, které Objednatel tímto Dodatkem č. 2 sjednává s původním Zhotovitelem, protože změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost i interoperabilitu se stávajícím průběhem stavebního díla, změna v osobě zhotovitele dodatečných stavebních prací by tím pádem způsobila Objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Celková hodnota dodatečných stavebních prací včetně prací více a méně prací upravených dodatkem č. 1 ze dne 22.09.2020, činí v souhrnu 19,563 % původní hodnoty závazku.

Předmětem Dodatku č. 2 je v návaznosti na výše specifikované úpravy předmětu plnění také prodloužení lhůty dokončení I. etapy stavebního díla k výše označené veřejné zakázce, a to do 120 dnů od předání staveniště k dokončení I. etapy, ke které dochází v souladu s odst. 3.4., odrážka druhá Smlouvy, z důvodu nutné sanace sklepních prostor, které byly náhodně objeveny 20.07.2020 při stavebních pracích v ulici V. Nejedlého pod komunikaci II/610 v majetku Středočeského kraje, pod pozemky p. č. 2286/4, 2286/3 a 2287.

2.

Vyjádření více a méně prací

Předmětné více a méně práce jsou specifikovány v přílohách tohoto Dodatku:

- Příloha č. 1: Návrh změny č. 03/2021 ze dne 04.02.2021 ke změnovému listu č. 2.1
- Příloha č. 2: Návrh změny č. 04/2021 ze dne 04.02.2021 ke změnovému listu č. 2.2
- Příloha č. 3: Návrh změny č. 05/2021 ze dne 04.02.2021 ke změnovému listu č. 2.3
- Příloha č. 4: Návrh změny č. 06/2021 ze dne 04.02.2021 ke změnovému listu č. 2.4
- Příloha č. 5: Návrh změny č. 07/2021 ze dne 04.02.2021 ke změnovému listu č. 2.5
- Příloha č. 6: Návrh změny č. 08/2021 ze dne 04.02.2021 ke změnovému listu č. 2.6
- Příloha č. 7: Návrh změny č. 09/2021 ze dne 04.02.2021 ke změnovému listu č. 2.7
- Příloha č. 8: Návrh změny č. 10/2021 ze dne 04.02.2021 ke změnovému listu č. 2.8

3.

Doba plnění

3.2. Zhotovitel provede dílo v rozsahu I. etapy, včetně odstranění vad a nedodělků, do lhůt stanovených v odst. 2.4. této Smlouvy v následujícím časovém rozsahu:

I. etapa	do 120 dní od předání staveniště pro dokončení 1. etapy
II. etapa	do 22 měsíců od předání staveniště k této etapě (lhůta beze změny)

4.

Cena díla

1. Celkový souhrn víceprací představuje:

2 259 191,83 Kč bez DPH
474 430,28 Kč DPH 21%
2 733 622,11 Kč včetně DPH

2. Celkový souhrn méněprací představuje:

344 649,04 Kč bez DPH
72 376,30 Kč DPH 21%
417 025,34 Kč včetně DPH

3. Celková cena díla upravená tímto dodatkem činí:

43 794 613,63 Kč bez DPH
9 196 868,86 Kč DPH 21%
52 991 482,49 Kč včetně DPH

5.

Platební podmínky

Platební podmínky dle původní Smlouvy o dílo se nemění.

6.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou písemných vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení a v jednom elektronickém provedení.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této Smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a Objednatel má tedy mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této Smlouvě obsažené. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní Objednatel.
5. Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku č. 2 dala Rada města Mnichovo Hradiště svým usnesením č. 42 ze dne 15.02.2021.
6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Návrh změny č. 03/2021 ze dne 04.02.2021 ke změnovému listu č. 2.1
- Příloha č. 2: Návrh změny č. 04/2021 ze dne 04.02.2021 ke změnovému listu č. 2.2
- Příloha č. 3: Návrh změny č. 05/2021 ze dne 04.02.2021 ke změnovému listu č. 2.3
- Příloha č. 4: Návrh změny č. 06/2021 ze dne 04.02.2021 ke změnovému listu č. 2.4
- Příloha č. 5: Návrh změny č. 07/2021 ze dne 04.02.2021 ke změnovému listu č. 2.5
- Příloha č. 6: Návrh změny č. 08/2021 ze dne 04.02.2021 ke změnovému listu č. 2.6
- Příloha č. 7: Návrh změny č. 09/2021 ze dne 04.02.2021 ke změnovému listu č. 2.7
- Příloha č. 8: Návrh změny č. 10/2021 ze dne 04.02.2021 ke změnovému listu č. 2.8

V Mnichově Hradišti dne 2021

V Mladé Boleslavi dne 2021

podpis:

podpis:

.....

.....

za Objednatele
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.
starosta

za Zhotovitele
Ing. Lucie Heřmanová
jednatelka společnosti